## 新庁舎建設に向けた検討スケジュール(予定)

## 資料3

	1													T				R11 0
		年			R4 (2022) 年								R5(2023)年					
	項目		月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
(1)	建設場所					★ 5/16 複数候 の公表	補地	複数候補地	の比較資料	作成	複数候	補地の比較	資料公表	<b>—</b>	建設場所	<b>→                                    </b>		
											<b>—</b>	基本構想案件	<b>十 — —</b> ▶ 作成				基本構	
(2)	基本構想											議会報告	· .意見徴取		ペブリックコ	メント		
(3)	基本構想策 ※業務委託 受けている。	定業務 により策定支援を 。	+		基本理念建設場所	な・方針、機f 「、基本構想!	能、規模、 素案	事業費、事業等	F法、	$\rightarrow$								
(4)	※委員長:	17部局部長級) 帖佐副市長		○3/18 第6回	〇4/21 第1回	随時開	催											
(5)		: 河野副市長				廃止												