

## 質 疑 回 答 書 （ 工 事 ）

関係者各位

宮崎市上下水道局 下水道部 下水道施設課長  
(公印省略)

工 事 名 宮崎処理場 No. 2 卵形消化槽攪拌機外改築工事  
工事場所 宮崎市高洲町 10 番地

下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
本工事の工期は令和6年9月25日までとなっておりますが、昨今、機器や資機材の納期が大幅に長期化しているため、その場合は不可抗力によるものとして工期の延長は可能でしょうか。	納期の長期化など工期変更の事由が生じた場合は、請負工事契約約款に基づき、発注者と受注者の協議のうえ決定することとしています。
総合評価技術提案の工程管理に係る技術的所見についてですが、機器や資機材の納期が大幅に長期化しているため、工期延期の可能性があるため仮で令和7年3月を工期末として記載しても良いでしょうか。	総合評価技術提案に関しては、令和6年9月25日を工期末として作成をお願いいたします。
公告P2（2）資格要件⑤※工場製作期間あり専任期間は、令和6年1月4日から工期末までの予定とするについて工事着手日を指定される意味合いではなく、あくまでも予定として認識してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
令和5年度の出来高対象はございますか。 また有る場合は金額をご教示願います。	出来高の指定はございません。
配置予定技術者が複数人いる場合、入札参加確認申請書には全ての技術者の記載が必要でしょうか。 また、総合評価に関する書類（施工実績等確認申請書）についても同様でしょうか。	配置予定技術者が複数人いる場合は、入札参加確認申請書に全ての配置予定技術者を記載してください。また、工場製作期間と現場作業期間で配置予定技術者を分ける場合は、その旨記載してください。 評価については現場作業期間の配置予定技術者（共同企業体の場合は代表構成員の配置予定技術者）のみの評価となるため、施工実績等確認申請書には現場作業期間の配置予定技術者のみ記載してください。

(担当者：下水道施設課 廣谷 康平 )