庁舎のあり方検討スケジュール（予定）

資料２－１

	年	Ｒ３（２０２１）年									Ｒ４（２０２２）年		
	項目　月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
(1)	基本構想市民検討会									・令和４年度末まで８回程度開催			
(2)	建設場所の決定		○ 5/31記者会見 「宮崎駅周辺」 エリアとすること を公表		○ 7/21特別委員会か ら検討エリア拡大 等を求める提言	○ 8/23「宮崎駅周辺」 に「現地」を加え基 本構想の検討を進め る方針を公表							
(3)	庁舎問題検討委員会 （両副市長・17部局部長級） ※委員長：田上副市長 副委員長：河野副市長	○ 第1回 4/22	○ 第2回5/19 ○ 第3回5/27				○ 第1回 9/10			○ 第5回 12/16 ・令和４年度末まで８回程度開催			
(4)	基本構想策定支援業務委託 ※プロポーザル方式による 業者選定						・業者選定			・契約・業務実施			
(5)	地質調査業務委託												
(6)	中期財政計画												
(7)	パブリックコメント												

庁舎のあり方検討スケジュール（予定）

資料２－１

	年	Ｒ４（２０２２）年									Ｒ５（２０２３）年		
	項目　月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
(1)	基本構想市民検討会	・令和４年度末まで８回程度開催（令和３年１２月から２カ月に１回程度の開催を予定）											
(2)	建設場所の決定										○ 場所 決定		
(3)	庁舎問題検討委員会 （両副市長・17部局部長級） ※委員長：田上副市長 副委員長：河野副市長	・令和４年度末まで８回程度開催											
(4)	基本構想策定支援業務委託 ※プロポーザル方式による 業者選定	・業務実施					・建設場所案・基本構想案について 議会報告・意見聴取						○ 基本 構想 策定
(5)	地質調査業務委託	・ボーリング調査の検討											
(6)	中期財政計画				○ 新庁舎建設に係る 事業費算出	○ 中期財政計画 への反映		○ 当初予算 編成方針					
(7)	パブリックコメント												