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基本計画

基本設計

実施設計（先行検討）

設計･施工者選定

実施設計

申請・届出

庁舎棟建設工事

駐車場棟建設工事

仮設庁舎関連工事

基本設計 概算･調整

ｱｽﾍﾞｽﾄ･PCB調査 解体設計

ｵﾌｨｽ環境調査 ﾚｲｱｳﾄ計画

開発概略計画

実施設計先行検討

開発基本設計

選定･VE

実施設計VE反映

埋設物調査

確認申請

大臣認定構造評価

建築承認開発許可申請

引越 第二庁舎解体 建設工事（38か月） 引越 解体

全庁舎
運用開始

検討・設計 改修 仮設庁舎利用 現状復旧

選定

基本設計者

実施設計者 兼 施工者

予算内に納まるように調整

業者によるVE提案の採用可否を判断 積算･内訳書作成

準備作業


