
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和04年02月01日

計画の名称 宮崎港周辺地区における安全・安心なまちづくりの推進

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 宮崎市

計画の目標 ・本市の物流工業拠点・海の玄関口（住宅地・工業地）である本地域において、土地区画整理事業による道路、公園等の都市基盤整備により、安全・安心な災害に強いまちづくりの推進・土地活用の促進を図る。

　また、土地区画整理事業による整備（従前からの地域コミュニティの維持・形成に配慮）による災害に強い（共助の）まちの形成、住民の地域への愛着醸成・緑化推進による海の玄関口としての景観形成を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,162  Ａ               3,162  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H29末 H32末 H34末

   1 災害に強いまちの形成として、津波避難ビルとリンクした避難路ネットワークを構築することにより、避難時間の短縮を図る。

津波避難ビルの指定箇所と件数の計測、津波指定非難ビルにアクセスする500m圏内の道路（幅員8m以上）のネットワーク延長を計測する。 88% 94% 100%

津波避難ネットワーク率＝Σ（協定済避難ビルとリンクした避難路の延長）／（土地区画整理事業内の避難路の延長）×100

   2 良好な住環境の整備により住宅・店舗等の更新を促進させる。

良好な都市基盤の整備に伴い促進された新規着工建物件数を調査する。 0件 135件 225件

   3 本市の海の玄関口にふさわしいまちの形成として、新規宅地等の緑化を推進する。

新規着工建物の内、緑化している建物の割合を調査する。 66% 68% 70%

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000366518



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 街路 一般 宮崎市 直接 宮崎市 区画 改築 東部第二地区（都）宮崎

駅東通線ほか８線（A－1

）

区画整理　A=88.4ha 宮崎市  ■  ■  ■  ■  ■         716 －

 小計         716

市街地整備事業 A13-002 市街地 一般 宮崎市 直接 宮崎市 － － 都市再生区画整理（東部

第二地区）（A－2）

区画整理　A=88.4ha 宮崎市  ■  ■  ■  ■  ■       2,446 －

 小計       2,446

合計       3,162

1 案件番号： 0000366518



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H30 H31 R02

配分額 (a)                     262                     419                     508

計画別流用増△減額 (b)                     △3                       0                      15

交付額 (c=a+b)                     259                     419                     523

前年度からの繰越額 (d)                       0                      59                     123

支払済額 (e)                     200                     355                     500

翌年度繰越額 (f)                      59                     123                     146

うち未契約繰越額(g)                       2                      59                     104

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    0.77                   12.34                   16.09

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

移転補償の交渉において不

測の日数を要し、工事着手

が遅延したため。

移転補償の交渉において不

測の日数を要し、工事着手

が遅延したため。

1 案件番号： 0000366518



事前評価チェックシート
 計画の名称： 宮崎港周辺地区における安全・安心なまちづくりの推進

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性が確保されている） 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標が明確なものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みが妥当なものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性が確保されている） 〇

III．計画の実現可能性
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性が確保されている） 〇

1  案件番号：0000366518




