

策定スケジュール

参考資料

	令和5（2023）年						令和6（2024）年											
	～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～		
審議会		8/17 諮問・策定方針等 審議会 市民参加 (公募委員)				11/28 基本構想素案・ 基本計画骨子案 審議会		(書面協議) 基本構想素案・ 基本計画素案 審議会			5/1 基本構想素案・ 基本計画骨子案 審議会		7/5 基本構想答申 基本計画素案 審議会					
専門部会 分科会	7/31 施策評価・ 策定方針等 専門部会			10/5 全体会 10/12 分科会① 10/24 分科会② 11/7 全体会 専門部会			(書面協議) 専門部会	2/15 基本構想素案・ 基本計画素案等 専門部会		4/25 基本構想素案・ 基本計画素案等 専門部会		6/12 基本構想素案・ 基本計画素案等 専門部会		8/1 基本計画素案等 専門部会		10/10 専門部会		
市民・ 市議会等	公募委員選考	ワークショップ 若者等		若者の代表が 分科会に参加	8/8 第1回 (台風の影響により延期) 8/31 第1回 9/12 第2回		(中間報告) 議会説明 2月中下旬 地域協議会 への説明		パブリック コメント		市民アン ケート		議会説明		9月定例会			
庁内会議 等	7/24 施策評価・ 策定方針等 策定・ 推進会議	9/4 基本構想 骨子案等 (書面協議) 策定・ 推進会議	9/26 基本構想 骨子案等 策定・ 推進会議	11/16 基本構想 素案・ 基本計画 骨子案等 策定・ 推進会議		12/21 基本構想 素案・ 基本計画 骨子案等 策定・ 推進会議	2/1 基本構想素案・ 基本計画 素案等 策定・ 推進会議										必要に応じて作業部会設置 (会議または書面協議)	議案提出 (基本構想)

(注) 策定スケジュールは変更の可能性あり。