

平成29年度 宮崎広域連携推進協議会 専門部会及び宮崎市総合計画策定会議専門部会のスケジュールについて（案）

		平成29年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月	4月	
第五次総合計画	基本構想	基本構想素案の作成		パブリックコメント等の実施			とりまとめ								計画の策定・改訂と公表
	基本計画	計画体系案の作成		基本計画案の作成(成果指標等の設定)			アンケートの検討	アンケートの実施	アンケートの分析						
地方創生総合戦略・都市圏ビジョン		重点目標とKPIの評価・検証									改訂案の作成				
1 宮崎市総合計画審議会					○ 第1回				○ 第2回						
2 宮崎広域連携推進協議会					○ 第1回						○ 第2回				
3 宮崎市総合計画策定会議専門部会		※ 主に前期基本計画の内容を協議する													
		○ 第1回	○ 第2回	○ 第3回	○ 第4回	○ 第5回							○ 第6回		
		健全な行財政運営を確保する取組 重点項目5 地域に愛着や誇りを持つ「みやざきっ子の育成」	重点項目4 災害に強く、暮らしを支える「生活基盤の充実」 重点項目11 コンパクト化とネットワークの形成による「都市機能の充実」	重点項目3 自然環境の保全と生活の質の向上を図る「居住環境の充実」 重点項目6 自律性のあるコミュニティの形成と移住の促進を図る「地域力の向上」 重点項目7 一人一人が尊重され、生き生きと暮らせる「共生社会の実現」	重点項目1～11 重点項目の重点目標と主要施策のKPIの設定	重点項目1～11 重点項目の重点目標と主要施策のKPIの設定									
4 宮崎広域連携推進協議会専門部会					○ 第1回									○ 第2回	
5 宮崎広域連携推進協議会専門小部会		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>① クリエイティビティ推進プロジェクト ② フードシティ推進プロジェクト ③ 観光地域づくり推進プロジェクト ④ IJU(移住)推進プロジェクト ⑤ 地域コミュニティ活性化プロジェクト ※ 各プロジェクト月1回程度の開催</p> </div>													