

平成29年度 宮崎広域連携推進協議会 専門部会及び宮崎市総合計画策定会議専門部会のスケジュールについて（案）

		平成29年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月	4月
第五次総合計画	基本構想	基本構想素案の作成		パブリックコメント等の実施			とりまとめ							
	基本計画	計画体系案の作成		基本計画案の作成(成果指標等の設定)					アンケートの検討	アンケートの実施	アンケートの分析			
地方創生総合戦略・都市圏ビジョン		重点目標とKPIの評価・検証										改訂案の作成		
1 宮崎市総合計画審議会					○ 第1回			○ 第2回						
2 宮崎広域連携推進協議会					○ 第1回								○ 第2回	
3 宮崎市総合計画策定会議専門部会		※ 主に前期基本計画の内容を協議する											○ 第6回	
		○ 第1回	○ 第2回	○ 第3回	○ 第4回	○ 第5回								
		健全な行財政運営を確保する取組 重点項目5 地域に愛着や誇りを持つ「みやざきっ子の育成」	重点項目4 災害に強く、暮らしを支える「生活基盤の充実」 重点項目11 コンパクト化とネットワークの形成による「都市機能の充実」	重点項目3 自然環境の保全と生活の質の向上を図る「居住環境の充実」 重点項目6 自律性のあるコミュニティの形成と移住の促進を図る「地域力の向上」 重点項目7 一人一人が尊重され、生き生きと暮らせる「共生社会の実現」	重点項目1～11 重点項目の重点目標と主要施策のKPIの設定	重点項目1～11 重点項目の重点目標と主要施策のKPIの設定								
4 宮崎広域連携推進協議会専門部会												○ 第2回		
5 宮崎広域連携推進協議会専門小部会		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <ul style="list-style-type: none"> ① クリエイティビティ推進プロジェクト ② フードシティ推進プロジェクト ③ 観光地域づくり推進プロジェクト ④ IJU(移住)推進プロジェクト ⑤ 地域コミュニティ活性化プロジェクト ※ 各プロジェクト月1回程度の開催 </div>												

計画の策定・改訂と公表