

		平成27年度		平成28年度											平成29年度														
		1月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第五次宮崎市総合計画	基本構想									基本構想素案の検討							パブリックコメントの実施 (5/29～6/23)		とりまとめ										
	前期基本計画				政策評価			市民意識調査の検討	市民意識調査の実施	市民意識調査の分析										市民意識調査の検討	市民意識調査の実施	市民意識調査の分析							
		計画体系案の検討 (基本目標や重点項目等の設定)											前期基本計画案の検討 (成果指標等の設定)																
第五次宮崎市総合計画	宮崎市地方創生推進本部会議			第1回 4/28	第2回 5/26		第3回 7/20	第4回 8/9		第5回 9/29			第6回 12/19	第7回 1/17	第8回 2/15	第9回 3/16	第1回 4/18	第2回 5/25	第3回 6/22	第4回 7/11									
	宮崎市総合計画策定会議																												
	宮崎市総合計画審議会							第1回 8/1								第2回 3/22				第1回 7/18			第2回 10/10	第3回 11/14					
	宮崎広域連携推進協議会							第1回 8/1								第2回 3/22				第1回 7/18							第2回		
宮崎市地方創生総合戦略	宮崎広域連携推進協議会 専門部会				第1回 6/6								第2回 1/25	第3回 2/20	第4回 3/7	第1回 4/25	第2回 5/30	第3回 6/28	第4回 7/6	第6回 8/31	第7回 9/27								
宮崎市総合計画策定会議 専門部会																			第5回 7/20										
第五次宮崎市総合戦略	宮崎広域連携推進協議会 専門小部会全体会議	第1回 1/21											第1回 10/7	第2回 11/18	第3回 12/22														
みやざき共創都市圏ビジョン	クリエイティブシティ推進プロジェクト		第1回 3/25		第1回 4/25	第2回 5/27	第3回 6/29	第4回 7/22	第5回 8/9																				
	宮崎広域連携推進協議会 専門小部会		第1回 3/24		第1回 5/20	第2回 6/23	第3回 7/15	第4回 8/8																					
	観光地域づくり推進プロジェクト				第1回 5/17	第2回 6/22	第3回 7/12	第4回 8/5																					
	IJU(移住)推進プロジェクト		第1回 3/25		第1回 4/27	第2回 5/25	第3回 6/27	第4回 7/21	第5回 8/10																				
	地域コミュニティ活性化プロジェクト								第6回 8/29																				
		中長期的な取組の議論に向けた整理											中長期的な取組のあり方の明確化																
		短期的な取組に係る事業の構築																											
		地方創生総合戦略・都市圏ビジョンの改訂																											
		地方創生総合戦略の重点プロジェクトの取組については、宮崎広域連携推進協議会の専門部会の委員で構成する専門小部会と、市の関係課長等で構成する合同会議を開催し、施策の方向性や事業の構築等に資する議論を深める。【 随時開催 】																											
		随時開催																											
		随時開催																											
		随時開催																											
		随時開催																											