今後の進め方

◆検討委員会スケジュール (案)

第1回 宮崎市駐車場整備計画 検討委員会

▶開催時期:7/29(水)

駐車場現況調査、アンケート調査等を実施 (3ヶ月程度を要すると想定)

◆第1回 内容(前々回)

- 7/27(月)第1回宮崎市駐車場整備計画関係課長会議開催
- ○宮崎市駐車場整備地区の変遷及び現計画の概要
- 〇宮崎市の他計画(上位・関連計画)にある駐車場整備地区および周辺のまちづくり
- ○まちをとり巻く現状と課題
- ○新たな駐車場整備地区と駐車場整備計画の目指す姿
- ○駐車場利用実態調査(利用者アンケート・地権者・オーナーアンケート調査)

第2回 宮崎市駐車場整備計画 検討委員会

▶開催時期:11/12(木)

◆第2回 内容(前回)

11/6(金)第2回宮崎市駐車場整備計画関係課長会議開催

2/16(火)第3回宮崎市駐車場整備計画関係課長会議開催

同時期 第4回宮崎市駐車場整備計画関係課長会議開催予定

- ○現況調査、アンケート等に基づく交通・駐車・土地利用等の状況確認・分析
- '○宮崎市駐車場整備地区としての現状維持、地域追加、地域削除の確認・検討
- 〇上記駐車場整備地区における駐車場整備計画に位置づける施策の検討

第3回 宮崎市駐車場整備計画 検討委員会

▶開催時期:2/22(月)

◆第3回 内容(今回)

〇第2回検討委員会にて検討した駐車場整備計画に位置付ける施策の検討(続き) 〇駐車場整備計画(素案)の確認及び検討

パブリックコメント実施

30日間実施予定

第4回 宮崎市駐車場整備計画 検討委員会

▶開催時期:パブリックコメント次第

◆第4回 内容(予定)

〇パブリックコメントにより、大きく計画(案)を変更する場合、その内容を検討

【新】宮崎市駐車場整備計画改訂版の策定