

宮崎市子ども・子育て支援プラン関連の会議等スケジュール

資料8

		平成30年度	平成31(令和元)年度												
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			← H30実績調査 →												
宮崎市子ども・子育て会議	全体会					● 8/22 第1回 (点検評価の承認)	● 第2回 (委嘱状交付) (会長選出) (部会決定)	● 第3回 (骨子の承認)		● 第4回 (素案の承認)		● 第5回 (第二次プランの承認)			
	部会	計画推進部会				● 7/23 第1回部会 (点検評価①)	● 7/30 第2回部会 (点検評価②)	● 第3回部会 (骨子の検討)		● 第4回部会 (素案の検討)		● 第5回 (最終案の確認)			
		教育・保育推進部会					● 7/25 第1回部会 (待機児童報告・見込)	● 第2回部会 (骨子の検討) (施設数の変更)		● 第3回部会 (素案の検討)		● 第4回 (最終案の確認)			
		子育て支援推進部会					● 7/22 第1回部会 (11事業の点検評価)	● 第2回部会 (骨子の検討)		● 第3回部会 (素案の検討)		● 第4回 (最終案の確認)			
	委員の委嘱期間		死職変更			現在の委員 ~8月27日(日)		8月28日~	新委員						死職変更
庁内会議	児童育成施策推進会議(部局長会)							● 第2回 (骨子案)	● 第3回 (第二次プラン素案)		● 第4回 (最終案の確認)				
	児童育成施策推進会議幹事会(課長会)			● 6/14 合同説明会				● 第2回 (骨子案)	● 第3回 (第二次プラン素案)		● 第4回 (最終案の確認)				
	児童育成施策推進会議(担当者会)		● 5/13 第1回					● 第2回 (骨子案)	● 第3回 (第二次プラン素案)						
改定スケジュール			業者選定・委託契約			データ分析・課題整理など					議長報告				
		市民意識調査 報告書完成										ハブコメ			
			市民意識調査報告書 HP公表及び関係者配付											概要版及び冊子 印刷・配布	
議会関係		3月定例会			6月定例会			9月定例会			12月定例会			3月定例会	