

宮崎市子ども・子育て支援プラン関連の会議等スケジュール

2020/01/29現在

		平成30年度	平成31(令和元)年度													
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
			← H30実績調査 →													
宮崎市子ども・子育て会議	全体会						● 8/22 第1回 (点検評価の承認)		● 10/3 第2回 (委嘱状交付) (会長選出) (部会決定)		● 12/24 第3回 (骨子の承認) (素案説明)	● 2/3 第4回 (素案の承認)	● 5/3 第5回 (第二期プランの承認)			
	部会	計画推進部会					● 7/23 第1回部会 (点検評価①)	● 7/30 第2回部会 (点検評価②)			● 11/26 第3回部会 (部会長選出) (骨子の検討)	● 1/15 第4回部会 (素案の検討)	● 1/22 第5回部会 (素案の検討)			
		教育・保育推進部会					● 7/25 第1回部会 (待機児童報告・見込)			● 11/15 第2回部会 (部会長選出) (施設の定員)	● 12/17 第3回部会 (素案の検討) (教育保育提供区域)	● 1/21 第4回部会 (素案の検討) (量の見込み)				
		子育て支援推進部会					● 7/22 第1回部会 (11事業の点検評価)					● 1/23 第2回部会 (部会長選出) (素案の検討)				
	委員の委嘱期間		死職変更			現在の委員 ~8月27日(日)			8月28日~	● 11/8 新任委員勉強会			死職変更			
庁内会議	児童育成施策推進会議(部局長会)				● 6/14 合同説明会					↔ 個別説明 (骨子案)	● 12/19 第2回 (素案の検討)					
	児童育成施策推進会議幹事会(課長会)								● 11/6 第2回 (骨子案)	● 12/17 第3回 (素案の検討)						
	児童育成施策推進会議(担当者会)		● 5/13 第1回					● 9/18 第2回 (骨子案)	● 11/1 第3回 (骨子案)	● 12/10 第4回 (素案の検討)						
改定スケジュール			業者選定・委託契約			データ分析・課題整理など						議長報告				
		市民意識調査 報告書完成										パブコメ				
			市民意識調査報告書 HP公表及び関係者配付									表紙デザイン	概要版及び冊子 印刷・配布			
													印刷原稿校正			
議会関係		3月定例会			6月定例会			9月定例会			12月定例会		3月定例会			