

宮崎市子ども・子育て支援プラン関連の会議等スケジュール

2019/09/25現在

		平成30年度	平成31(令和元)年度													
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
			← H30実績調査 →													
宮崎市子ども・子育て会議	全体会					● 8/22 第1回 (点検評価の承認)		● 10/3 第2回 (委嘱状交付) (会長選出) (部会決定)	← 第3回 (骨子の承認)	← 第4回 (素案の承認)	← 第5回 (第二期プランの承認)					
	部会	計画推進部会				● 7/23 第1回部会 (点検評価①)	● 7/30 第2回部会 (点検評価②)		← 第3回部会 (骨子の検討)	← 第4回部会 (素案の検討)	← 第5回 (最終案の確認)					
		教育・保育推進部会				● 7/25 第1回部会 (待機児童報告・見込)		← 第2回部会 (骨子の検討) (施設数の変更)	← 第3回部会 (素案の検討)	← 第4回 (最終案の確認)						
		子育て支援推進部会				● 7/22 第1回部会 (11事業の点検評価)		← 第2回部会 (骨子の検討)	← 第3回部会 (素案の検討)	← 第4回 (最終案の確認)						
	委員の委嘱期間	死職変更			現在の委員 ~8月27日(日)			8月28日~	新委員					死職変更		
庁内会議	児童育成施策推進会議(部局長会)				● 6/14 合同説明会			← 第2回 (骨子案)	← 第3回 (第二期プラン素案)	← 第4回 (最終案の確認)						
	児童育成施策推進会議幹事会(課長会)							← 第2回 (骨子案)	← 第3回 (第二期プラン素案)	← 第4回 (最終案の確認)						
	児童育成施策推進会議(担当者会)		● 5/13 第1回				● 9/18 第2回 (骨子案)	← 第3回 (第二期プラン素案)								
改定スケジュール		市民意識調査 報告書完成	業者選定・委託契約	市民意識調査報告書 HP公表及び関係者配付	データ分析・課題整理など		【第二期プラン】量の見込み算出、目標量の設定	【第二期プラン】骨子作成	【第二期プラン】素案の作成	議長報告	パブコメ	概要版及び冊子 印刷・配布				
議会関係		3月定例会			6月定例会		9月定例会			12月定例会			3月定例会			