

第五次宮崎市総合計画基本計画の改訂に関するスケジュールについて

時期	会議等	内容
令和4年8月5日	総合計画審議会	諮問（※） ※第五次総合計画基本計画の改訂について諮問
審議会終了後～	事務局 （企画政策課）	庁内照会 →各部局あて延伸分指標の目標値設定等を依頼
	事務局 （企画政策課）	庁内照会結果のとりまとめ →延伸分KPI等について各部局が設定した目標値等 をとりまとめ、専門部会での議論のベースとする。
11月10日	総合計画策定・推進会議 専門部会	協議・検討（延伸分指標等について）
	事務局 （企画政策課）	専門部会での協議・検討内容を踏まえ、必要に応じ 庁内関係部局と調整
11月中旬	総合計画審議会	意見聴取（委員個別説明や書面により実施予定）
11月24日	総合計画策定・推進会議 専門部会	協議・検討（延伸分指標等について）
	事務局 （企画政策課）	延伸分指標等の素案作成
12月中旬	総合計画策定・推進会議 専門部会	協議・検討（延伸分指標等の素案について）
12月26日	総合計画審議会	答申（予定）

※計画改訂作業の進捗状況に応じて、適宜、情報提供を行う