

消防局・北消防署新庁舎整備事業の進捗について

1. 事業概要

「災害に強いまちづくり」を実現するため、洪水浸水想定区域内に位置し、老朽化や狭あい化が進む現消防庁舎を、霧島五丁目の消防局管理地に移転整備する。

2. 基本・実施設計の現在の状況

令和4年3月策定の「宮崎市消防局・北消防署新庁舎整備基本計画」に基づき、令和4年9月から基本・実施設計業務に取り組んでいる。

<基本設計の概要>


| | |
|----------------|--|
| 棟構成 | 庁舎棟、訓練棟(A、B、C)、車庫倉庫棟 |
| 構造 | 庁舎棟 : 鉄骨造、基礎免震構造 訓練棟A、B : 鉄筋コンクリート造 訓練棟C : 鉄骨造 車庫倉庫棟 : 鉄骨造 |
| 面積 | 庁舎棟 : 5,200㎡ 訓練棟ABC : 989㎡ 車庫倉庫棟 : 766㎡ 合計 : 6,955㎡ |
| 概算事業費 | 総事業費 : 約49億円 (基本計画策定時 約62億円) うち建設費 : 約42億円 (基本計画策定時 約53億円) |
| 計画図等 (別添資料) | ① 外観パース ② 配置図 ③ 庁舎棟平面図 |


3. 事業スケジュール (予定)

| | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|----------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 基本・実施設計 | ●————→ | | | | |
| 建設工事 (外構含む) | | | ●————→ | | 供用開始 |




計画地北東側からの外観パース図







凡例



- > 職員・出動動線
- > 来庁者動線






凡例

- > 職員・出動動線
- > 来庁者動線




凡例

- > 職員・出動動線
- > 来庁者動線



4F



凡例

---> 職員・出動動線

---> 来庁者動線