

## 第7期宮崎市障がい福祉計画(第3期宮崎市障がい児福祉計画)策定スケジュール

| 令和5年度 | 5月             | 6月           | 7月  | 8月                   | 9月   | 10月             | 11月                                   | 12月                                   | 1月              | 2月                | 3月   |
|-------|----------------|--------------|---|----------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------|
| 上旬    |                |              |   | (県)<br>市町村担当者<br>説明会 | サービス見込み量の設<br>定作業  | 素案作成            | 自立支援協議会幹事<br>会及び施策推進協議<br>会へ資料発送      | 素案修正                                  | 素案修正            | パブリックコメント<br>実施   |      |
| 中旬    | (国)<br>基本方針の発表 | (県)<br>ニーズ調査 |   |                      | サービス見込み量の<br>設定作業<br>県へ数値目標及びサー<br>ビス見込み量にかかる<br>中間報告書提出 | (県)<br>市町村ヒアリング | 第1回 自立支援<br>協議会幹事会<br>第1回 施策推進<br>協議会 |                                       | パブリックコメント<br>実施 | パブリックコメント<br>回答公表 |      |
| 下旬    |                |              | (市)<br>障がい福祉サービス<br>提供実態調査<br>障がい者団体への<br>アンケート実施 |                      | サービス見込み量の<br>設定作業  | 素案作成            | 素案修正                                  | 第2回 自立支援<br>協議会幹事会<br>第2回 施策推進<br>協議会 |                 |                   | 計画策定 |