

時期	区分	会議等	内容
令和5年4月6日(木)	庁内	第1回宮崎市総合計画策定・推進会議	策定体制(素案)
7月24日(月)	庁内	第3回宮崎市総合計画策定・推進会議	策定方針(案)
7月31日(月)	外部	第2回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会	策定方針(案)
8月17日(木)	外部	第1回宮崎市総合計画審議会	諮問、策定方針(案)
8月31日(木)	-	第1回若者・若手職員ワークショップ(通称「M-Link」)	将来の都市像
9月4日(月)	庁内	第4回宮崎市総合計画策定・推進会議(書面協議)	基本構想(素案)
9月12日(火)	-	第2回若者・若手職員ワークショップ(通称「M-Link」)	目指すまちの姿
9月26日(火)	庁内	第5回宮崎市総合計画策定・推進会議	基本構想(素案)
10月5日(木)	外部	第3回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会(全体会)	基本構想(素案)
10月12日(木)	外部	第4回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会(分科会①)	基本計画(骨子案)
10月24日(火)	外部	第5回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会(分科会②)	基本計画(骨子案)
11月7日(火)	外部	第6回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会(全体会)	基本構想(素案)・基本計画(骨子案)
11月16日(木)	庁内	第6回宮崎市総合計画策定・推進会議	基本構想(素案)・基本計画(骨子案)
<u>11月28日(火)</u>	<u>外部</u>	<u>第2回宮崎市総合計画審議会</u>	<u>基本構想(素案)・基本計画(骨子案)</u>
12月～1月中	外部	第7回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会(書面協議)	基本構想(素案)・基本計画(骨子案)
12月21日(木)	庁内	第7回宮崎市総合計画策定・推進会議	基本構想(素案)・基本計画(骨子案)

