

今後のスケジュール

資料 9

令和 6 (2024) 年															
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会		→3/21 ⇒中止 ↓ (書面協議) 基本構想案・ 基本計画素案			審議会	5/1 基本構想素案 基本計画骨子案	審議会	7/5 基本構想答申 基本計画素案			12/26 基本計画案	審議会	(基本計画案確定)	3/19 基本計画案	審議会
専門部会 分科会 (書面協議)	専門部会	専門部会	2/15 基本構想案 基本計画 素案等	専門部会	4/25 基本構想案 基本計画 素案等	専門部会	6/12 →6/6 基本構想案 基本計画 素案等	専門部会	8/1 基本計画案	10/10 基本計画案	専門部会	11/14 専門部会	12/12 基本計画案	2/13 基本計画案	専門部会
市民・ 市議会等	(中間報告) 議会説明	地域協議会へ の説明		パブリック コメント (基本構想)				議会説明	9月定例会	(基本構想 確定予定)				パブリック コメント (基本計画)	
庁内会議 等	策定・ 推進会議	2/1 基本構想案・ 基本計画 素案等		4/5 策定・ 推進会議	5/15 策定・ 推進会議	6/28 策定・ 推進会議	7/24 策定・ 推進会議		8/21 策定・ 推進会議	9/26 策定・ 推進会議	10/29 策定・ 推進会議	11/22 策定・ 推進会議	12/20 策定・ 推進会議	1/16 策定・ 推進会議	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">作業部会設置 (会議または書面協議)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">議案提出 (基本構想案)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">基本計画検討 (11月末まで)</div> </div>															

策定・公表

(注) 策定スケジュールは変更の可能性あり。

時期	区分	会議等	内容
令和5年4月6日（木）	庁内	第1回宮崎市総合計画策定・推進会議	策定体制（素案）
7月24日（月）	庁内	第3回宮崎市総合計画策定・推進会議	策定方針（案）
7月31日（月）	外部	第2回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会	策定方針（案）
8月17日（木）	外部	第1回宮崎市総合計画審議会	諮問、策定方針（案）
8月31日（木）	-	第1回若者・若手職員ワークショップ（通称「M-Link」）	将来の都市像
9月4日（月）	庁内	第4回宮崎市総合計画策定・推進会議（書面協議）	基本構想（素案）
9月12日（火）	-	第2回若者・若手職員ワークショップ（通称「M-Link」）	目指すまちの姿
9月26日（火）	庁内	第5回宮崎市総合計画策定・推進会議	基本構想（素案）
10月5日（木）	外部	第3回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会（全体会）	基本構想（素案）
10月12日（木）	外部	第4回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会（分科会①）	基本計画（骨子案）
10月24日（火）	外部	第5回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会（分科会②）	基本計画（骨子案）
11月7日（火）	外部	第6回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会（全体会）	基本構想（素案）・基本計画（骨子案）
11月16日（木）	庁内	第6回宮崎市総合計画策定・推進会議	基本構想（素案）・基本計画（骨子案）
11月28日（火）	外部	第2回宮崎市総合計画審議会	基本構想（素案）・基本計画（骨子案）
12月21日（木）	庁内	第7回宮崎市総合計画策定・推進会議	基本構想（素案）・基本計画（骨子案）
令和6年1月11日～25日	外部	第7回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会（書面協議）	基本構想（素案）・基本計画（骨子案）
2月1日（木）	庁内	第8回宮崎市総合計画策定・推進会議	基本構想（素案）・基本計画（骨子案）
2月15日（木）	外部	第8回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会	基本構想（素案）・基本計画（骨子案）
3月21日（木）	外部	第3回宮崎市総合計画審議会（書面協議・4月2日㍻）	基本構想（素案）・基本計画（骨子案）

時期	区分	会議等	内容
令和6年4月5日（金）	庁内	第1回 宮崎市総合計画策定・推進会議	基本構想（案）・基本計画（素案）
4月25日（木）	外部	第1回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会	基本構想（案）・基本計画（素案）
5月1日（水）	外部	第1回 宮崎市総合計画審議会	基本構想（案）・基本計画（素案）
5月15日（水）	庁内	第2回 宮崎市総合計画策定・推進会議	基本構想（案）・基本計画（素案）
6月6日（木）	外部	第2回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会	基本構想（案）・基本計画（素案）
6月28日（金）	庁内	第3回 宮崎市総合計画策定・推進会議	基本構想（案）・基本計画（素案）
<u>7月5日（金）</u>	<u>外部</u>	<u>第2回 宮崎市総合計画審議会</u>	<u>基本構想答申、基本計画（素案）</u>
7月24日（水）	庁内	第4回 宮崎市総合計画策定・推進会議	基本計画（案）
8月1日（木）	外部	第3回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会	基本計画（案）
8月21日（水）	庁内	第5回 宮崎市総合計画策定・推進会議	基本計画（案）
9月26日（木）	庁内	第6回 宮崎市総合計画策定・推進会議	基本計画（案）
10月10日（木）	外部	第4回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会	基本計画（案）
10月29日（火）	庁内	第7回 宮崎市総合計画策定・推進会議	基本計画（案）
11月14日（木）	外部	第5回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会	基本計画（案）
11月22日（金）	庁内	第8回 宮崎市総合計画策定・推進会議	基本計画（案）
12月12日（木）	外部	第6回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会	基本計画（案）
12月20日（金）	庁内	第9回 宮崎市総合計画策定・推進会議	基本計画（案）
12月26日（木）	外部	第3回 宮崎市総合計画審議会	基本計画（案）
令和7年1月16日（木）	庁内	第10回 宮崎市総合計画策定・推進会議	基本構想・基本計画
2月13日（木）	外部	第7回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会	基本構想・基本計画
3月19日（木）	外部	第4回 宮崎市総合計画審議会	基本構想・基本計画