


# 今後のスケジュール

資料 2 - 7



策定・公表

(注) 策定スケジュールは変更の可能性あり。

# 今後のスケジュール（参考：令和5年度）

資料2-7

| 時期            | 区分 | 会議等                           | 内容                 |
|---------------|----|-------------------------------|--------------------|
| 令和5年4月6日（木）   | 庁内 | 第1回宮崎市総合計画策定・推進会議             | 策定体制（素案）           |
| 7月24日（月）      | 庁内 | 第3回宮崎市総合計画策定・推進会議             | 策定方針（案）            |
| 7月31日（月）      | 外部 | 第2回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会         | 策定方針（案）            |
| 8月17日（木）      | 外部 | 第1回宮崎市総合計画審議会                 | 諮問、策定方針（案）         |
| 8月31日（木）      | -  | 第1回若者・若手職員ワークショップ（通称「M-Link」） | 将来の都市像             |
| 9月4日（月）       | 庁内 | 第4回宮崎市総合計画策定・推進会議（書面協議）       | 基本構想（素案）           |
| 9月12日（火）      | -  | 第2回若者・若手職員ワークショップ（通称「M-Link」） | 目指すまちの姿            |
| 9月26日（火）      | 庁内 | 第5回宮崎市総合計画策定・推進会議             | 基本構想（素案）           |
| 10月5日（木）      | 外部 | 第3回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会（全体会）    | 基本構想（素案）           |
| 10月12日（木）     | 外部 | 第4回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会（分科会①）   | 基本計画（骨子案）          |
| 10月24日（火）     | 外部 | 第5回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会（分科会②）   | 基本計画（骨子案）          |
| 11月7日（火）      | 外部 | 第6回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会（全体会）    | 基本構想（素案）・基本計画（骨子案） |
| 11月16日（木）     | 庁内 | 第6回宮崎市総合計画策定・推進会議             | 基本構想（素案）・基本計画（骨子案） |
| 11月28日（火）     | 外部 | 第2回宮崎市総合計画審議会                 | 基本構想（素案）・基本計画（骨子案） |
| 12月21日（木）     | 庁内 | 第7回宮崎市総合計画策定・推進会議             | 基本構想（素案）・基本計画（骨子案） |
| 令和6年1月11日～25日 | 外部 | 第7回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会（書面協議）   | 基本構想（素案）・基本計画（骨子案） |
| 2月1日（木）       | 庁内 | 第8回宮崎市総合計画策定・推進会議             | 基本構想（素案）・基本計画（骨子案） |
| 2月15日（木）      | 外部 | 第8回宮崎市総合計画策定・推進会議専門部会         | 基本構想（素案）・基本計画（骨子案） |
| 3月21日（木）      | 外部 | 第3回宮崎市総合計画審議会（書面協議・4月2日ㄨ）     | 基本構想（素案）・基本計画（骨子案） |

# 今後のスケジュール（令和6年度）

資料2-7

| 時期             | 区分        | 会議等                     | 内容                        |
|----------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 令和6年4月5日（金）    | 庁内        | 第1回 宮崎市総合計画策定・推進会議      | 基本構想（案）・基本計画（素案）          |
| 4月25日（木）       | 外部        | 第1回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会 | 基本構想（案）・基本計画（素案）          |
| 5月1日（水）        | 外部        | 第1回 宮崎市総合計画審議会          | 基本構想（案）・基本計画（素案）          |
| 5月15日（水）       | 庁内        | 第2回 宮崎市総合計画策定・推進会議      | 基本構想（案）・基本計画（素案）          |
| 6月6日（木）        | 外部        | 第2回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会 | 基本構想（案）・基本計画（素案）          |
| 6月28日（金）       | 庁内        | 第3回 宮崎市総合計画策定・推進会議      | 基本構想（案）・基本計画（素案）          |
| <u>7月5日（金）</u> | <u>外部</u> | <u>第2回 宮崎市総合計画審議会</u>   | <u>基本構想答申（案）、基本計画（素案）</u> |
| 7月24日（水）       | 庁内        | 第4回 宮崎市総合計画策定・推進会議      | 基本計画（案）                   |
| 8月1日（木）        | 外部        | 第3回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会 | 基本計画（案）                   |
| 8月21日（水）       | 庁内        | 第5回 宮崎市総合計画策定・推進会議      | 基本計画（案）                   |
| 9月26日（木）       | 庁内        | 第6回 宮崎市総合計画策定・推進会議      | 基本計画（案）                   |
| 10月10日（木）      | 外部        | 第4回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会 | 基本計画（案）                   |
| 10月29日（火）      | 庁内        | 第7回 宮崎市総合計画策定・推進会議      | 基本計画（案）                   |
| 11月14日（木）      | 外部        | 第5回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会 | 基本計画（案）                   |
| 11月22日（金）      | 庁内        | 第8回 宮崎市総合計画策定・推進会議      | 基本計画（案）                   |
| 12月12日（木）      | 外部        | 第6回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会 | 基本計画（案）                   |
| 12月20日（金）      | 庁内        | 第9回 宮崎市総合計画策定・推進会議      | 基本計画（案）                   |
| 12月26日（木）      | 外部        | 第3回 宮崎市総合計画審議会          | 基本計画（案）                   |
| 令和7年1月16日（木）   | 庁内        | 第10回 宮崎市総合計画策定・推進会議     | 基本構想・基本計画                 |
| 2月13日（木）       | 外部        | 第7回 宮崎市総合計画策定・推進会議 専門部会 | 基本構想・基本計画                 |
| 3月19日（木）       | 外部        | 第4回 宮崎市総合計画審議会          | 基本構想・基本計画                 |