
​宮​​崎​​市​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​
​個​​別​​施​​設​​計​​画​

​令​​和​​３​​年​​３​​月​
​（令​​和​​７​​年​​１​​２​​月​​一​​部​​改​​訂）​

​保​​育​​幼​​稚​​園​​課​



​宮​​崎​​市​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​　​​個​​別​​施​​設​​計​​画​

​目​​次​

​第​​１​​章​​　​​計​​画​​の​​背​​景​​と​​目​​的​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　・・・・・・・​​1​
​（１）​​計​​画​​策​​定​​の​​背​​景​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​・・・・・・・​​1​
​（２）​​策​​定​​の​​目​​的​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​・・・・・・・​​1​
​（３）​​計​​画​​の​​位​​置​​付​​け​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​ ​・・・・・・・​​2​
​（４）​​計​​画​​期​​間​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​ ​・・・・・・・​​3​

​第​​２​​章​​　​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​概​​要​​　​​　​ ​・・・・・・・​​4​
​（１）​​対​​象​​施​​設​​の​​概​​要​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​ ​・・・・・・・​​4​
​（２）​​築​​年​​別​​整​​備​​状​​況​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​ ​・・・・・・・​​5​

​第​​３​​章​​　​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​劣​​化​​状​​況​​の​​評​​価​​及​​び​​検​​証​

​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​・・・・・・・​​6​
​（１）​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​劣​​化​​状​​況​​の​​評​​価​​・・・・・・・​​6​
​（２）​​劣​​化​​状​​況​​を​​踏​​ま​​え​​た​​公​​立​​保​​育​​所・​
​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​現​​状​​評​​価​​の​​考​​え​​方​​・・・・・・・​​7​
​（３）​​維​​持・​​更​​新​​費​​用​​の​​検​​証​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​・・・・・・・​​8​

​第​​４​​章​​　​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​整​​備​​及​​び​​長​​寿​​命​​化​​の​​方​​針​

​・・・・・・・​​11​
​（１）​​優​​先​​順​​位​​の​​考​​え​​方​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​ ​・・・・・・・​​11​
​（２）​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​現​​状​​評​​価​​　​ ​・・・・・・・​​12​
​（３）​​整​​備​​及​​び​​長​​寿​​命​​化​​の​​方​​針​​　​​　​​　​​　​​　​​　​ ​・・・・・・・​​13​
​（４）​​年​​次​​計​​画​​と​​費​​用​​見​​通​​し​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​ ​・・・・・・・​​15​

​第​​５​​章​​　​​整​​備​​及​​び​​長​​寿​​命​​化​​計​​画​​の​​継​​続​​的​​運​​用​​方​​針​​　​​・・・・・・・​​15​
​（１）​​本​​計​​画​​策​​定​​後​​の​​課​​題​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​ ​・・・・・・・​​15​
​（２）​​維​​持​​管​​理​​の​​項​​目・​​手​​法​​等​​　​​　​​　​​　​​　​​　​ ​・・・・・・・​​16​

​参​​考​​資​​料​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​・・・・・・・​​17​



​第​​１​​章​​　​​計​​画​​の​​背​​景​​と​​目​​的​

​（１）​​計​​画​​策​​定​​の​​背​​景​
​　​​全​​国​​の​​自​​治​​体​​に​​お​​い​​て、​​高​​度​​経​​済​​成​​長​​期​​か​​ら​​バ​​ブ​​ル​​経​​済​​期​​に​​か​​け​​て、​​学​​校​​や​
​公​​営​​住​​宅​​等​​の​​ハ​​コ​​モ​​ノ​​と、​​道​​路​​や​​橋​​梁​​等​​の​​イ​​ン​​フ​​ラ​​を​​数​​多​​く​​整​​備​​し​​て​​き​​ま​​し​​た。​

​　​​本​​市​​に​​お​​き​​ま​​し​​て​​も、​​他​​自​​治​​体​​と​​同​​様​​に​​人​​口​​増​​加​​や​​多​​様​​化​​す​​る​​市​​民​​ニー​​ズ​​に​

​対​​応​​す​​る​​た​​め、​​様々​​な​​公​​共​​施​​設​​を​​整​​備​​し​​て​​き​​ま​​し​​た。​​さ​​ら​​に、​​平​​成​​１​​８​​年​​１​​月​
​に​​３​​町​​と、​​平​​成​​２​​２​​年​​３​​月​​に​​１​​町​​と​​合​​併​​し​​た​​こ​​と​​に​​よ​​り、​​現​​在、​​多​​数​​の​​公​​共​​施​
​設​​を​​保​​有​​し​​て​​い​​ま​​す。​

​　​​今​​後、​​そ​​の​​多​​く​​が​​老​​朽​​化​​に​​よ​​り、​​更​​新​​時​​期​​を​​迎​​え​​る​​一​​方​​で、​​人​​口​​減​​少​​や​​少​​子​

​高​​齢​​化​​に​​伴​​い、​​施​​設​​の​​更​​新​​や​​補​​修​​に​​使​​え​​る​​財​​源​​が​​減​​少​​す​​る​​こ​​と​​か​​ら、​​公​​共​​施​​設​
​の​​老​​朽​​化​​の​​対​​応​​は、​​本​​市​​に​​お​​い​​て​​大​​き​​な​​課​​題​​と​​なっ​​て​​お​​り​​ま​​す。​​こ​​の​​よ​​う​​な​
​「公​​共​​施​​設​​の​​更​​新​​問​​題」​​は、​​全​​国​​的​​に​​も​​共​​通​​の​​課​​題​​と​​なっ​​て​​い​​る​​こ​​と​​か​​ら、​​国​
​は​​平​​成​​２​​５​​年​​１​​１​​月​​に​​「イ​​ン​​フ​​ラ​​長​​寿​​命​​化​​基​​本​​計​​画」​​を​​策​​定​​し、​​平​​成​​２​​６​​年​​４​
​月​​に​​は、​​全​​国​​の​​自​​治​​体​​に​​対​​し​​て​​「公​​共​​施​​設​​等​​総​​合​​管​​理​​計​​画」​​の​​策​​定​​を​​要​​請​​し​​ま​
​し​​た。​

​　​​本​​市​​で​​は、​​こ​​れ​​に​​先​​立​​ち、​​平​​成​​２​​４​​年​​３​​月​​に​​ハ​​コ​​モ​​ノ​​を​​対​​象​​に​​「宮​​崎​​市​​公​​共​

​施​​設​​経​​営​​基​​本​​方​​針」​​（以​​下​​「基​​本​​方​​針」​​と​​い​​う。）​​を​​策​​定​​し​​て​​お​​り​​ま​​し​​た​​が、​
​こ​​の​​基​​本​​方​​針​​を​​基​​に、​​ハ​​コ​​モ​​ノ​​だ​​け​​で​​な​​く​​イ​​ン​​フ​​ラ​​も​​対​​象​​に​​加​​え​​た​​上​​で、​​公​​共​
​施​​設​​全​​体​​の​​課​​題​​を​​明​​示​​し、​​戦​​略​​的​​に​​課​​題​​解​​決​​に​​取​​り​​組​​む​​た​​め、​​新​​た​​に、​​「宮​​崎​
​市​​公​​共​​施​​設​​等​​総​​合​​管​​理​​計​​画」​​と​​し​​て​​平​​成​​２​​９​​年​​２​​月​​に​​策​​定​​し​​ま​​し​​た。​

​　​​「宮​​崎​​市​​公​​共​​施​​設​​等​​総​​合​​管​​理​​計​​画」​​で​​は、​​持​​続​​可​​能​​か​​つ​​最​​適​​な​​公​​共​​施​​設​​経​​営​

​の​​実​​現​​を​​目​​指​​し、​​「総​​量​​の​​最​​適​​化」​​「質​​の​​向​​上」​​「投​​資​​の​​厳​​選」​​の​​３​​つ​​の​​経​​営​
​方​​針​​を​​掲​​げ​​て​​い​​ま​​す。​​ま​​た、​​今​​後​​は、​​こ​​の​​計​​画​​に​​基​​づ​​き、​​個​​別​​施​​設​​ご​​と​​の​​具​​体​
​的​​な​​対​​応​​方​​針​​を​​定​​め​​る​​計​​画​​と​​し​​て、​​「個​​別​​施​​設​​計​​画」​​を​​策​​定​​す​​る​​こ​​と​​と​​なっ​​て​
​お​​り​​ま​​す。​

​　​​こ​​れ​​ら​​を​​踏​​ま​​え、​​現​​在、​​本​​市​​が​​運​​営​​し​​て​​い​​る​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​は​​築​​４​

​０​​年​​以​​上​​を​​経​​過​​し​​た​​も​​の​​も​​あ​​り、​​老​​朽​​化​​が​​進​​ん​​で​​い​​る​​こ​​と​​か​​ら、​​今​​後​​の​​整​​備​​及​
​び​​長​​寿​​命​​化​​に​​関​​す​​る​​方​​針​​を​​定​​め​​る​​た​​め、​​「宮​​崎​​市​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​　​​個​
​別​​施​​設​​計​​画」​​を​​策​​定​​す​​る​​も​​の​​で​​す。​

​（２）​​策​​定​​の​​目​​的​

​　​​本​​計​​画​​「宮​​崎​​市​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​　​​個​​別​​施​​設​​計​​画」​​に​​つ​​い​​て​​は、​​各​​施​

​設​​の​​特​​性​​や​​維​​持​​管​​理・​​更​​新​​等​​の​​取​​組​​状​​況​​を​​踏​​ま​​え​​つ​​つ、​​長​​期​​的​​な​​視​​点​​を​​もっ​
​て、​​長​​寿​​命​​化・​​建​​替​​え・​​複​​合​​化​​等​​を​​計​​画​​的​​に​​行​​い、​​最​​適​​な​​公​​共​​施​​設​​サー​​ビ​​ス​​を​
​提​​供​​す​​る​​こ​​と​​に​​よ​​り、​​持​​続​​可​​能​​な​​行​​政​​運​​営​​の​​実​​現​​を​​図​​る​​こ​​と​​を​​目​​的​​に​​策​​定​​し​​ま​
​す。​

​1​



​（３）​​計​​画​​の​​位​​置​​付​​け​
​　​​本​​計​​画​​は、​​「宮​​崎​​市​​公​​共​​施​​設​​等​​総​​合​​管​​理​​計​​画」​​（上​​位​​計​​画）​​の​​「個​​別​​施​​設​​計​
​画」​​（下​​位​​計​​画）​​と​​し​​ま​​す。​​ま​​た、​​「宮​​崎​​市​​子​​ど​​も​​計​​画」​​及​​び​​「宮​​崎​​市​​子​​ど​​も​
​計​​画」​​の​​一​​部​​を​​補​​完​​す​​る​​計​​画​​で​​あ​​る​​「公​​立​​保​​育​​所​​取​​組​​方​​針」​​と​​整​​合​​を​​図​​り​​ま​
​す。​

​上​​位​​計​​画​​で​​あ​​る​​「宮​​崎​​市​​公​​共​​施​​設​​等​​総​​合​​管​​理​​計​​画」​​に​​お​​い​​て、​​「目​​指​​す​​べ​​き​​経​
​営​​の​​す​​が​​た」​​を、​​「持​​続​​可​​能​​な、​​最​​適​​な​​公​​共​​施​​設​​サー​​ビ​​ス​​を​​提​​供​​し、​​市​​民​​満​​足​​度​
​の​​向​​上​​を​​図​​る」​​と​​し​​て​​定​​義​​し、​​こ​​れ​​を​​実​​現​​す​​る​​た​​め​​の​​３​​つ​​の​​「経​​営​​方​​針」​​及​​び​​７​
​つ​​の​​「実​​施​​方​​針」​​を​​定​​め​​て​​お​​り​​ま​​す。​

​＜​​経​​営​​方​​針​​＞​
​①​​総​​量​​の​​最​​適​​化​

​ハ​​コ​​モ​​ノ​​の​​現​​状​​を​​財​​務​​（ソ​​フ​​ト​​：​​収​​益​​性、​​収​​支​​な​​ど）・​​品​​質​​（ハー​​ド​​：​
​劣​​化​​状​​況、​​安​​全​​性​​な​​ど）・​​供​​給​​（ソ​​フ​​ト​​：​​サー​​ビ​​ス​​の​​適​​切​​さ）​​の​​デー​​タ​​を​
​基​​に​​比​​較・​​分​​析​​し、​​市​​民​​目​​線​​（受​​益​​者​​視​​点・​​納​​税​​者​​視​​点）​​で​​最​​適​​な​​量​​の​​施​
​設​​を​​保​​有​​す​​る​​「総​​量​​の​​最​​適​​化」​​に​​取​​り​​組​​む。​

​②​​質​​の​​向​​上​
​　​​施​​設​​の​​長​​寿​​命​​化​​や​​維​​持​​管​​理​​費​​の​​縮​​減、​​適​​正​​な​​使​​用​​料​​の​​設​​定、​​民​​間​​と​​の​​連​
​携​​に​​よ​​り、​​市​​民​​目​​線​​（受​​益​​者​​視​​点・​​納​​税​​者​​視​​点）​​で​​コ​​ス​​ト​​パ​​フォー​​マ​​ン​​ス​
​（費​​用​​対​​効​​果）​​を​​高​​め​​る​​「質​​の​​向​​上」​​に​​取​​り​​組​​む。​

​③​​投​​資​​の​​厳​​選​
​限​​ら​​れ​​た​​経​​営​​資​​源​​の​​投​​資​​対​​象​​と​​な​​る​​公​​共​​施​​設​​サー​​ビ​​ス​​を​​市​​民​​目​​線​​（受​​益​

​者​​視​​点・​​納​​税​​者​​視​​点）​​で​​厳​​選​​し、​​経​​営​​資​​源​​を​​重​​点​​的​​に​​投​​資​​す​​る​​「投​​資​​の​​厳​
​選」​​に​​取​​り​​組​​む。​

​2​



​＜​​実​​施​​方​​針​​＞​
​①​​施​​設​​情​​報​​の​​共​​有​​化​​の​​推​​進​​（経​​営​​方​​針​​①​​・​​②​​・​​③​​の​​基​​礎）​
​②​​計​​画​​的​​か​​つ​​効​​率​​的​​な​​「総​​量​​の​​最​​適​​化」​​の​​推​​進​​（経​​営​​方​​針​​の​​①​​・​​③​​）​
​③​​公​​共​​施​​設​​の​​安​​全​​確​​保​​（経​​営​​方​​針​​②​​）​
​④​​耐​​震​​化・​​長​​寿​​命​​化​​の​​推​​進​​（経​​営​​方​​針​​②​​・​​③​​）​
​⑤​​維​​持​​管​​理​​費​​の​​縮​​減​​（経​​営​​方​​針​​②​​・​​③​​）​
​⑥​​民​​間​​と​​の​​連​​携​​の​​推​​進​​（経​​営​​方​​針​​②​​・​​③​​）​
​⑦​​適​​正​​な​​使​​用​​料​​の​​設​​定​​（経​​営​​方​​針​​②​​）​

​上​​記​​①​​〜​​⑦​​を​​踏​​ま​​え、​​「施​​設​​分​​類​​別​​の​​実​​施​​方​​針」​​を​​定​​め​​て​​お​​り、​​本​​計​​画​​の​​対​
​象​​と​​な​​る​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​施​​設​​分​​類​​は​​「学​​校​​教​​育​​児​​童​​福​​祉​​施​​設」、​​利​
​用​​圏​​域​​は​​「地​​域」​​に​​該​​当​​し​​ま​​す。​

​＜​​施​​設​​分​​類:​​学​​校​​教​​育​​児​​童​​福​​祉​​施​​設​​の​​実​​施​​方​​針​​＞​
​教​​育​​関​​係​​施​​設​​（埋​​蔵​​文​​化​​財​​業​​務、​​教​​育​​研​​修​​業​​務​​な​​ど​​の​​施​​設）​​は、​​新​​た​​な​​施​

​設​​は​​建​​設​​せ​​ず、​​機​​能​​の​​統​​合・​​集​​約​​を​​進​​め​​て​​施​​設​​の​​数・​​面​​積​​を​​削​​減​​し、​​継​​続​​し​
​て​​保​​有​​す​​る​​施​​設​​の​​長​​寿​​命​​化​​に​​取​​り​​組​​む​​ほ​​か、​​使​​用​​料​​の​​適​​正​​化​​に​​も​​取​​り​​組​​み​​ま​
​す。​​公​​立​​の​​保​​育​​所​​及​​び​​幼​​稚​​園​​は、​​新​​た​​に​​開​​設​​せ​​ず、​​今​​後​​も​​適​​切​​に​​建​​物・​​設​​備​
​を​​保​​全​​し、​​長​​寿​​命​​化​​に​​取​​り​​組​​み​​ま​​す。​

​（４）​​計​​画​​期​​間​
​　​​本​​計​​画​​の​​計​​画​​期​​間​​は​​「宮​​崎​​市​​公​​共​​施​​設​​等​​総​​合​​管​​理​​計​​画」​​の​​計​​画​​期​​間​​に​​合​​わ​
​せ​​て、​​令​​和​​３​​年​​度​​か​​ら​​令​​和​​９​​年​​度​​ま​​で​​の​​７​​年​​間​​と​​し​​ま​​す。​​た​​だ​​し、​​社​​会​​情​​勢​
​の​​変​​化​​や​​関​​連​​す​​る​​計​​画​​の​​策​​定・​​改​​訂、​​施​​設​​評​​価​​の​​結​​果​​な​​ど、​​本​​計​​画​​に​​大​​き​​な​
​影​​響​​を​​与​​え​​る​​事​​情​​が​​発​​生​​し​​た​​場​​合​​は​​適​​宜​​見​​直​​し​​を​​行​​い​​ま​​す。​
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​第​​２​​章​​　​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​概​​要​

​本​​計​​画​​の​​対​​象​​と​​す​​る​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​は、​​以​​下​​の​​７​​施​​設​​で​​す。​
​（１）​​対​​象​​施​​設​​の​​概​​要​

​１​​小​​戸​​保​​育​​所​
​（建​​替​​え​​前）​

​住​​所​ ​鶴​​島​​三​​丁​​目​​93​​番​​地​ ​建​​築​​年​ ​1975​​年​​(S50)​

​建​​物​​構​​造​ ​地​​上​​2​​階・​​鉄​​筋​​コ​​ン​​ク​​リー​​ト​ ​利​​用​​定​​員​ ​80​​名​

​土​​地​​面​​積​ ​1,783.00​​㎡​ ​総​​延​​床​​面​​積​ ​1,005.50​​㎡​

​小​​戸​​保​​育​​所​
​（建​​替​​え​​後）​

​住​​所​ ​鶴​​島​​三​​丁​​目​​92​​番​​地​ ​建​​築​​年​ ​2022​​年​​(R4)​

​建​​物​​構​​造​ ​地​​上​​2​​階・​​鉄​​筋​​コ​​ン​​ク​​リー​​ト​ ​利​​用​​定​​員​ ​80​​名​

​土​​地​​面​​積​ ​1,811.71​​㎡​ ​総​​延​​床​​面​​積​ ​1,084.38​​㎡​

​２​​青​​島​​保​​育​​所​ ​住​​所​ ​青​​島​​西​​二​​丁​​目​​1​​番​​地​ ​建​​築​​年​ ​2017​​年​​(H29)​

​建​​物​​構​​造​ ​地​​上​​3​​階・​​鉄​​筋​​コ​​ン​​ク​​リー​​ト​ ​利​​用​​定​​員​ ​45​​名​

​土​​地​​面​​積​ ​5,499.30​​㎡​ ​総​​延​​床​​面​​積​ ​574.45​​㎡​​(保​​育​​所)​

​※​​複​​合​​型​​防​​災​​施​​設​​（青​​島​​地​​域​​総​​合​​セ​​ン​​ター）​​1​​階​​に​​配​​置。​​建​​物​​構​​造・​​土​​地​​面​​積​​は、​​施​​設​​全​​体​​の​​値​

​３​​跡​​江​​保​​育​​所​ ​住​​所​ ​跡​​江​​2007​​番​​地​ ​建​​築​​年​ ​2014​​年​​(H26)​

​建​​物​​構​​造​ ​地​​上​​1​​階・​​木​​造​ ​利​​用​​定​​員​ ​75​​名​

​土​​地​​面​​積​ ​2,756.00​​㎡​ ​総​​延​​床​​面​​積​ ​772.00​​㎡​

​４​​福​​島​​保​​育​​所​ ​住​​所​ ​佐​​土​​原​​町​​下​​田​​島​​14232​​番​​地​ ​建​​築​​年​ ​1976​​年​​(S51)​

​建​​物​​構​​造​ ​地​​上​​1​​階・​​鉄​​筋​​コ​​ン​​ク​​リー​​ト​ ​利​​用​​定​​員​ ​45​​名​

​土​​地​​面​​積​ ​1,907.14​​㎡​ ​総​​延​​床​​面​​積​ ​371.13​​㎡​

​※​​令​​和​​８​​年​​度​​末​​を​​目​​途​​に​​廃​​止。​

​５​​東​​高​​岡​​保​​育​​所​ ​住​​所​ ​高​​岡​​町​​花​​見​​101​​番​​地​​2​ ​建​​築​​年​ ​2009​​年​​(H21)​

​建​​物​​構​​造​ ​地​​上​​1​​階・​​鉄​​骨​ ​利​​用​​定​​員​ ​50​​名​

​土​​地​​面​​積​ ​2,390.56​​㎡​ ​総​​延​​床​​面​​積​ ​432.39​​㎡​

​※​​令​​和​​７​​年​​度​​よ​​り​​完​​全​​民​​営​​化。​
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​６​​倉​​岡​​幼​​稚​​園​ ​住​​所​ ​糸​​原​​538​​番​​地​ ​建​​築​​年​ ​1976​​年​​(S51)​

​建​​物​​構​​造​ ​地​​上​​1​​階・​​鉄​​筋​​コ​​ン​​ク​​リー​​ト​ ​利​​用​​定​​員​ ​40​​名​

​土​​地​​面​​積​ ​3,666.04​​㎡​ ​総​​延​​床​​面​​積​ ​203.00​​㎡​

​※​​令​​和​​４​​年​​度​​末​​で​​廃​​止。​

​７​​清​​武​​幼​​稚​​園​ ​住​​所​ ​清​​武​​町​​今​​泉​​甲​​6899​​番​​地​ ​建​​築​​年​ ​2002​​年​​(H14)​

​建​​物​​構​​造​ ​地​​上​​1​​階・​​鉄​​筋​​コ​​ン​​ク​​リー​​ト​ ​利​​用​​定​​員​ ​50​​名​

​土​​地​​面​​積​ ​2,349.35​​㎡​ ​総​​延​​床​​面​​積​ ​668.00​​㎡​

​※​​令​​和​​６​​年​​度​​末​​で​​廃​​止。​

​（２）​​築​​年​​別​​整​​備​​状​​況​
​　​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​築​​年​​別​​整​​備​​状​​況​​は​​以​​下​​の​​と​​お​​り​​で​​す。​​令​​和​​２​​年​​度​
​時​​点​​で​​７​​施​​設​​中​​３​​施​​設​​が​​旧​​耐​​震​​基​​準​​と​​なっ​​て​​い​​ま​​し​​た​​が、​​そ​​の​​う​​ち​​小​​戸​​保​​育​​所​
​は​​令​​和​​４​​年​​３​​月​​に​​園​​舎​​建​​替​​え​​を​​実​​施、​​倉​​岡​​幼​​稚​​園​​は​​令​​和​​４​​年​​度​​末​​で​​廃​​止、​​福​​島​
​保​​育​​所​​が​​令​​和​​８​​年​​度​​末​​を​​目​​途​​に​​廃​​止​​と​​なっ​​て​​い​​ま​​す。​
​　​​令​​和​​２​​年​​度​​時​​点​​の​​総​​延​​床​​面​​積​​は​​4,105.35​​㎡​​（​​7​​棟）​​と​​なっ​​て​​い​​ま​​し​​た​​が、​​施​
​設​​の​​建​​替​​え、​​廃​​止​​等​​に​​よ​​り、​​令​​和​​７​​年​​度​​時​​点​​に​​お​​け​​る​​総​​延​​床​​面​​積​​は​​2,801.96​​㎡​
​（​​4​​棟）​​と​​なっ​​て​​い​​ま​​す。​​ま​​た、​​4​​棟​​の​​う​​ち、​​築​​40​​年​​以​​上​​（旧​​耐​​震​​基​​準）​​の​​建​​物​
​の​​延​​床​​面​​積​​は​​371.13​​㎡​​（福​​島​​保​​育​​所​​･​​1​​棟）​​で、​​全​​体​​の​​約​​13​​％​​を​​占​​め​​て​​い​​ま​​す。​

​※​​基​​準​​年​​度​​：​​令​​和​​7​​年​​度​​（​​2025​​年​​度）​
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​第​​３​​章​​　​​公​​立​​保​​育​​所​​の​​劣​​化​​状​​況​​の​​評​​価​​及​​び​​検​​証​

​（１）​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​劣​​化​​状​​況​​の​​評​​価​
​　​​本​​計​​画​​に​​お​​け​​る​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​劣​​化​​状​​況​​を​​適​​切​​に​​把​​握​​す​​る​​た​​め​
​に、​​「学​​校​​施​​設​​の​​長​​寿​​命​​化​​計​​画​​策​​定​​に​​係​​る​​解​​説​​書​​（平​​成​​２​​９​​年​​３​​月​​　​​文​​部​​科​
​学​​省）」​​（以​​下、​​「解​​説​​書」​​と​​い​​う。）​​を​​参​​考​​に、​​建​​築​​基​​準​​法​​に​​基​​づ​​く​​定​​期​
​点​​検​​の​​結​​果​​等​​を​​踏​​ま​​え、​​「屋​​根・​​屋​​上」​​「外​​壁」​​「内​​部​​仕​​上」​​「電​​気​​設​​備」​
​「機​​械​​設​​備」​​の​​５​​つ​​の​​部​​位​​に​​関​​し​​て​​Ａ〜​​Ｄ​​の​​４​​段​​階​​評​​価​​を​​施​​設​​ご​​と​​に​​行​​い​​ま​
​し​​た。​
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​【公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​施​​設​​別​​の​​劣​​化​​状​​況​​評​​価​​表】​
​令​​和​​７​​年​​度​​時​​点​​で​​の​​評​​価​​の​​結​​果、​​築​​４​​０​​年​​以​​上​​が​​経​​過​​し​​て​​い​​る​​施​​設​​を​​中​​心​​に​​Ｃ​

​や​​Ｄ​​の​​評​​価​​が​​見​​ら​​れ、​​特​​に​​外​​壁​​部​​分​​の​​劣​​化​​が​​目​​立​​つ​​状​​況​​と​​なっ​​て​​い​​ま​​す。​

​（２）​​劣​​化​​状​​況​​を​​踏​​ま​​え​​た​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​現​​状​​評​​価​​の​​考​​え​​方​
​　​​計​​画​​的​​な​​施​​設​​維​​持​​管​​理​​を​​実​​施​​し、​​施​​設​​の​​長​​寿​​命​​化​​を​​図​​る​​た​​め​​に​​は、​​建​​物​​の​​耐​
​用​​年​​数​​を​​見​​据​​え、​​計​​画​​的​​に​​修​​繕​​を​​実​​施​​し​​て​​い​​く​​こ​​と​​が​​必​​要​​と​​な​​り​​ま​​す。​
​耐​​用​​年​​数​​の​​設​​定​​は、​​更​​新​​時​​期​​を​​明​​確​​に​​す​​る​​だ​​け​​で​​な​​く、​​長​​寿​​命​​化​​す​​べ​​き​​期​​間​

​と​​そ​​れ​​に​​必​​要​​な​​修​​繕・​​改​​修​​と​​いっ​​た​​保​​全​​工​​事​​の​​時​​期​​や​​内​​容​​の​​把​​握​​を​​可​​能​​に​​し​​ま​
​す。​​こ​​の​​耐​​用​​年​​数​​に​​基​​づ​​い​​て​​計​​画​​的​​か​​つ​​適​​切​​な​​保​​全​​や​​更​​新​​を​​実​​施​​し​​て、​​結​​果​​的​
​に​​ラ​​イ​​フ​​サ​​イ​​ク​​ル​​コ​​ス​​ト​​の​​低​​減​​に​​繋​​げ​​ま​​す。​

​■​​目​​標​​耐​​用​​年​​数​​の​​設​​定​
​耐​​用​​年​​数​​に​​つ​​い​​て​​は、​​日​​本​​建​​築​​学​​会​​が​​発​​行​​す​​る​​「建​​築​​物​​の​​耐​​久​​計​​画​​に​​関​​す​​る​

​考​​え​​方」​​に​​よ​​れ​​ば、​​建​​物​​の​​構​​造​​躯​​体​​の​​耐​​用​​年​​数​​は​​鉄​​筋​​コ​​ン​​ク​​リー​​ト​​造、​​鉄​​骨​​造​
​は​​５​​０​​～​​８​​０​​年、​​木​​造​​は​​３​​０​​～​​５​​０​​年​​と​​さ​​れ​​て​​い​​ま​​す。​​こ​​れ​​を​​も​​と​​に、​​長​​寿​​命​
​化​​に​​お​​い​​て​​は​​構​​造​​躯​​体​​の​​耐​​用​​年​​数​​ま​​で​​使​​い​​続​​け​​る​​こ​​と​​を​​目​​指​​し、​​建​​物​​の​​目​​標​​耐​
​用​​年​​数​​を​​鉄​​筋​​コ​​ン​​ク​​リー​​ト​​造、​​鉄​​骨​​造​​は​​８​​０​​年、​​木​​造​​は​​５​​０​​年​​と​​設​​定​​し​​ま​​す。​
​し​​か​​し​​な​​が​​ら、​​既​​存​​施​​設​​の​​中​​に​​は​​こ​​れ​​ま​​で​​の​​保​​全​​状​​況​​か​​ら、​​構​​造​​躯​​体​​の​​劣​​化​​が​
​進​​行​​し、​​継​​続​​使​​用​​す​​る​​た​​め​​の​​維​​持​​管​​理​​費​​用​​が​​大​​き​​く​​な​​り、​​目​​標​​耐​​用​​年​​数​​ま​​で​​使​
​い​​続​​け​​る​​こ​​と​​が​​現​​実​​的​​で​​は​​な​​い​​も​​の​​も​​あ​​り​​ま​​す。​
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​（３）​​維​​持・​​更​​新​​費​​用​​の​​検​​証​
​築​​年​​数​​と​​と​​も​​に​​劣​​化​​が​​進​​む​​施​​設​​を、​​今​​後​​も​​維​​持・​​更​​新​​し​​て​​い​​く​​た​​め​​に​​は、​​効​

​率​​的​​か​​つ​​効​​果​​的​​な​​整​​備​​及​​び​​長​​寿​​命​​化​​を​​行​​う​​必​​要​​が​​あ​​り​​ま​​す。​
​　​​こ​​こ​​で​​は、​​「解​​説​​書」​​を​​参​​考​​に、​​維​​持・​​更​​新​​に​​か​​か​​る​​費​​用​​面​​に​​つ​​い​​て​​今​​後​​４​
​０​​年​​間​​の​​試​​算​​を、​​①​​【従​​来​​型​​（事​​後​​保​​全​​型）】​​と​​②​​【長​​寿​​命​​化​​型​​（予​​防​​保​​全​
​型）】​​の​​２​​パ​​ター​​ン​​の​​手​​法​​を​​用​​い​​て​​検​​証​​し​​ま​​す。​

​①​​施​​設​​に​​不​​具​​合​​が​​起​​こっ​​た​​後​​に、​​修​​繕​​や​​改​​修​​を​​行​​う​​従​​来​​の​​手​​法​​に​​よ​​る​​維​​持・​​更​
​新​​の​​場​​合​​【従​​来​​型​​（事​​後​​保​​全​​型）】​

​今​​後​​の​​維​​持・​​更​​新​​コ​​ス​​ト​​（従​​来​​型）​
​　​​　​​（億​​円）​
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​■​​費​​用​​試​​算​​【従​​来​​型​​（事​​後​​保​​全​​型）】​

​②​​施​​設​​に​​不​​具​​合​​が​​起​​こ​​る​​前​​に、​​予​​防​​的​​に​​修​​繕​​や​​改​​修​​を​​行​​う​​手​​法​​に​​よ​​る​​維​​持・​​更​​新​
​の​​場​​合​​【長​​寿​​命​​化​​型​​（予​​防​​保​​全​​型）】​

​今​​後​​の​​維​​持・​​更​​新​​コ​​ス​​ト​​（長​​寿​​命​​化​​型）​
​　​​　​​（億​​円）​
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​■​​費​​用​​試​​算​​【長​​寿​​命​​化​​型​​（予​​防​​保​​全​​型）】​

​（参​​考）​​「学​​校​​施​​設​​の​​長​​寿​​命​​化​​計​​画​​策​​定​​に​​係​​る​​解​​説​​書」​​よ​​り​
​【改​​築​​（建​​替​​え）​​中​​心​​の​​イ​​メー​​ジ】​
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​【長​​寿​​命​​化​​改​​修​​中​​心​​の​​イ​​メー​​ジ】​

​第​​４​​章​ ​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​整​​備​​及​​び​​長​​寿​​命​​化​​の​​方​​針​

​（１）​​優​​先​​順​​位​​の​​考​​え​​方​
​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​に​​お​​け​​る​​優​​先​​す​​べ​​き​​改​​修​​に​​つ​​い​​て​​は、​​以​​下​​の​​観​​点​

​か​​ら​​総​​合​​的​​に​​判​​断​​し​​た​​上​​で​​実​​施​​し​​ま​​す。​
​　​​な​​お、​​既​​に​​安​​全​​性​​が​​損​​な​​わ​​れ​​て​​い​​る、​​ま​​た​​は​​大​​き​​な​​機​​能​​低​​下​​が​​生​​じ​​て​​い​​る​
​建​​物・​​設​​備​​に​​つ​​い​​て​​は、​​こ​​れ​​に​​限​​ら​​ず​​優​​先​​的​​に​​改​​修​​を​​行​​い​​ま​​す。​

​①​​施​​設​​に​​つ​​い​​て​
​築​​４​​０​​年​​を​​経​​過​​し​​て​​い​​る​​施​​設​​か​​ら​​優​​先​​的​​に​​改​​修​​を​​行​​い​​ま​​す。​​小​​戸​​保​​育​​所​​の​

​建​​替​​を​​令​​和​​３​​年​​度​​に​​実​​施、​​福​​島​​保​​育​​所​​に​​つ​​い​​て​​は​​令​​和​​６​​年​​度​​施​​設​​評​​価​​に​​て、​
​「令​​和​​８​​年​​度​​末​​を​​目​​途​​に​​廃​​止」​​と​​決​​定​​さ​​れ​​ま​​し​​た。​
​そ​​れ​​以​​外​​に​​つ​​い​​て​​は、​​施​​設​​評​​価​​に​​お​​い​​て​​「継​​続」​​と​​評​​価​​さ​​れ​​た​​施​​設​​を​​中​​心​

​に、​​築​​年​​数​​や​​劣​​化​​状​​況​​等​​を​​踏​​ま​​え​​な​​が​​ら​​随​​時​​改​​修​​を​​行​​い​​ま​​す。​

​②​​改​​修​​部​​位​​に​​つ​​い​​て​
​　​​　​​施​​設​​の​​長​​寿​​命​​化、​​工​​事​​費​​削​​減​​の​​た​​め、​​ま​​た、​​腐​​食​​等​​に​​よ​​る​​落​​下​​で​​の​​直​​接​​的​

​な​​人​​的​​被​​害​​を​​防​​止​​す​​る​​た​​め、​​「屋​​上・​​屋​​根」​​「外​​壁」​​等​​か​​ら​​優​​先​​的​​に​​改​​修​​を​
​行​​い、​​安​​心・​​安​​全​​な​​公​​共​​施​​設​​サー​​ビ​​ス​​の​​持​​続​​可​​能​​な​​運​​営​​を​​図​​り​​ま​​す。​

​11​



​（２）​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​現​​状​​評​​価​

​【総​​合​​劣​​化​​度】​
​「第​​３​​章​​　​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​劣​​化​​状​​況​​の​​評​​価​​及​​び​​検​​証​​　​​（１）​​公​​立​
​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​劣​​化​​状​​況​​の​​評​​価」​​に​​お​​い​​て、​​各​​課​​ご​​と​​に​​５​​つ​​の​​部​​位​
​（「屋​​根・​​屋​​上」​​「外​​壁」​​「内​​部​​仕​​上」​​「電​​気​​設​​備」​​「機​​械​​設​​備」）​​の​​評​​価​
​（Ａ​​～​​Ｄ）​​①​​を​​示​​し​​ま​​し​​た。​​こ​​の​​劣​​化​​状​​況​​の​​評​​価​​を​​数​​値​​化​​し、​​施​​設​​の​​老​​朽​​化​
​状​​況​​を​​把​​握​​す​​る​​た​​め、​​客​​観​​的​​な​​比​​較​​を​​行​​い​​ま​​す。​

​12​



​【劣​​化​​状​​況​​を​​踏​​ま​​え​​た​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​現​​状​​評​​価​​表​​（令​​和​​７​​年​​度​​時​​点）】​

​（３）​​整​​備​​及​​び​​長​​寿​​命​​化​​の​​方​​針​
​　​​こ​​れ​​ま​​で​​に​​行っ​​た​​検​​証​​の​​内​​容​​は​​以​​下​​の​​と​​お​​り​​で​​す。​

​◆​​維​​持・​​更​​新​​費​​用​​の​​比​​較​
​　​​施​​設​​に​​不​​具​​合​​が​​起​​こっ​​た​​後、​​修​​繕​​や​​改​​修​​を​​行​​う​​【従​​来​​型​​（事​​後​​保​​全​​型）】​​の​
​手​​法​​と、​​不​​具​​合​​が​​起​​こ​​る​​前​​に​​予​​防​​的​​に​​修​​繕​​や​​改​​修​​を​​行​​う​​【長​​寿​​命​​化​​（予​​防​​保​​全​
​型）】​​の​​手​​法​​を​​用​​い​​て、​​維​​持・​​更​​新​​費​​用​​の​​比​​較​​を​​行​​い​​ま​​し​​た。​

​◆​​総​​合​​劣​​化​​度​​に​​よ​​る​​客​​観​​的​​な​​評​​価​​の​​比​​較​
​　​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​等​​の​​５​​つ​​の​​部​​位​​評​​価​​（​​A​​～​​D​​）​​に​​基​​づ​​い​​て、​​劣​​化​​状​​況​
​を​​数​​値​​化​​し、​​重​​要​​度​​係​​数、​​築​​年​​数​​を​​勘​​案​​し​​て​​総​​合​​劣​​化​​度​​を​​算​​出​​し、​​客​​観​​的​​な​​数​
​値​​に​​よ​​る​​比​​較​​を​​行​​い​​ま​​し​​た。​

​【​​①​​整​​備​​に​​関​​す​​る​​方​​針】​
​上​​記​​の​​検​​証​​結​​果​​及​​び​​「宮​​崎​​市​​公​​共​​施​​設​​等​​総​​合​​管​​理​​計​​画」​​に​​定​​め​​ら​​れ​​て​​い​​る​​実​

​施​​方​​針​​を​​ふ​​ま​​え、​​整​​備​​に​​関​​す​​る​​基​​本​​方​​針​​を​​定​​め​​ま​​す。​

​13​



​【​​②​​維​​持​​管​​理​​に​​関​​す​​る​​方​​針】​
​各​​施​​設​​の​​維​​持​​管​​理​​に​​関​​す​​る​​基​​本​​方​​針​​を​​定​​め​​ま​​す。​

​・​​木​​造​​施​​設​​の​​耐​​用​​年​​数​​は、​​日​​本​​建​​築​​学​​会​​の​​「建​​築​​物​​の​​耐​​久​​計​​画​​に​​関​​す​​る​​考​​え​​方」​
​に​​挙​​げ​​ら​​れ​​て​​い​​る​​「物​​理​​的​​耐​​用​​年​​数」​​の​​考​​え​​方​​を​​踏​​ま​​え、​​目​​標​​耐​​用​​年​​数​​を​​５​​０​
​年​​と​​設​​定​​し​​ま​​す。​

​※​​「物​​理​​的​​耐​​用​​年​​数」​​建​​築​​躯​​体​​や​​構​​成​​材​​が​​物​​理​​的​​に​​あ​​る​​い​​は​​科​​学​​的​​原​​因​​に​​よ​​り​
​劣​​化​​し、​​要​​求​​さ​​れ​​る​​性​​能​​を​​下​​回​​る​​年​​数​

​・​​日​​常​​点​​検​​や​​定​​期​​点​​検​​に​​よ​​り、​​日​​頃​​よ​​り​​施​​設・​​設​​備​​の​​不​​具​​合​​や​​劣​​化​​状​​況​​の​​把​​握​​に​
​努​​め、​​適​​切​​に​​評​​価・​​対​​応​​を​​行​​い​​ま​​す。​

​・​​目​​標​​耐​​用​​年​​数​​ま​​で​​を​​目​​処​​に、​​部​​位​​修​​繕​​等​​を​​行​​い​​な​​が​​ら、​​適​​切​​な​​維​​持​​管​​理​​を​​目​​指​
​し​​ま​​す。​

​・​​非​​木​​造​​施​​設​​に​​つ​​い​​て​​も、​​木​​造​​施​​設​​と​​同​​様​​の​​考​​え​​方​​を​​踏​​ま​​え、​​目​​標​​耐​​用​​年​​数​​を​​８​
​０​​年​​と​​設​​定​​し​​ま​​す。​

​・​​日​​常​​点​​検​​や​​定​​期​​点​​検​​に​​よ​​り、​​日​​頃​​よ​​り​​施​​設・​​設​​備​​の​​不​​具​​合​​や​​劣​​化​​状​​況​​の​​把​​握​​に​
​努​​め、​​適​​切​​に​​評​​価・​​対​​応​​を​​行​​い​​ま​​す。​

​・​​改​​修​​周​​期​​２​​０​​年、​​４​​０​​年、​​６​​０​​年​​を​​目​​処​​に、​​そ​​の​​時​​点​​で​​の​​適​​切​​な​​対​​応​​（大​​規​​模​
​改​​造、​​長​​寿​​命​​化​​改​​修​​等）​​を​​検​​討​​し、​​【長​​寿​​命​​化​​型​​（予​​防​​保​​全​​型）】​​の​​維​​持​​管​​理​
​を​​目​​指​​し​​ま​​す。​

​【​​③​​長​​寿​​命​​化​​に​​関​​す​​る​​方​​針】​
​非​​木​​造​​施​​設​​の​​長​​寿​​命​​化​​に​​関​​す​​る​​基​​本​​方​​針​​を​​定​​め​​ま​​す。​

​・​​施​​設​​の​​不​​具​​合​​が​​起​​こっ​​た​​後​​に、​​修​​繕​​や​​改​​修​​を​​行​​う​​手​​法​​【従​​来​​型​​（事​​後​​保​​全​
​型）】​​に​​よ​​る​​維​​持​​管​​理​​で​​は​​な​​く、​​施​​設​​に​​不​​具​​合​​が​​起​​こ​​る​​前​​に、​​予​​防​​的​​に​​修​​繕​​や​​改​
​修​​を​​行​​う​​手​​法​​【長​​寿​​命​​化​​型​​（予​​防​​保​​全​​型）】​​に​​よ​​り​​機​​能​​保​​持​​を​​図​​り​​ま​​す。​
​・​​長​​寿​​命​​化​​を​​行​​う​​際​​は、​​日​​常​​の​​維​​持​​管​​理​​が​​容​​易​​な​​施​​設​​の​​構​​造​​と​​な​​る​​よ​​う​​検​​討​​し​​ま​
​す。​
​・​​災​​害​​時​​の​​拠​​点​​な​​ど、​​求​​め​​ら​​れ​​て​​い​​る​​機​​能​​を​​踏​​ま​​え、​​劣​​化​​し​​た​​施​​設​​を​​単​​に​​建​​築​​時​
​の​​状​​況​​に​​戻​​し、​​安​​心​​安​​全​​な​​施​​設​​環​​境​​を​​確​​保​​す​​る​​だ​​け​​で​​な​​く、​​真​​に​​必​​要​​な​​機​​能​​を​​見​
​極​​め​​な​​が​​ら、​​最​​適​​な​​機​​能​​を​​持​​つ​​施​​設​​へ​​の​​転​​換​​を​​目​​指​​し​​ま​​す。​

​14​



​（４）​​年​​次​​計​​画​​と​​費​​用​​見​​通​​し​
​　​​こ​​れ​​ま​​で​​の​​内​​容​​を​​踏​​ま​​え、​​本​​計​​画​​期​​間​​内​​の​​年​​次​​計​​画​​（想​​定）​​を​​示​​し​​ま​​す。​​年​
​次​​計​​画​​（想​​定）​​に​​つ​​い​​て​​は、​​財​​政​​負​​担​​の​​平​​準​​化​​を​​可​​能​​な​​限​​り​​考​​慮​​し​​て​​お​​り、​​改​
​築、​​長​​寿​​命​​化​​改​​修​​等​​の​​費​​用​​は、​​「宮​​崎​​市​​公​​共​​施​​設​​等​​総​​合​​管​​理​​計​​画」​​の​​更​​新​​単​​価​
​に​​基​​づ​​き​​試​​算​​し​​ま​​し​​た。​
​　​​計​​画​​期​​間​​（７​​年）​​の​​費​​用​​は、​​改​​築​​と​​長​​寿​​命​​化​​を​​合​​わ​​せ​​る​​と、​​約​​５​​億​​円​​（小​​戸​
​建​​替​​：​​４​​．​​６​​億​​※​​、​​そ​​の​​他​​改​​修​​：​​０​​．​​４​​億）​​と​​な​​り​​ま​​す。​
​　​​な​​お、​​今​​後​​の​​施​​設​​方​​針​​に​​つ​​い​​て​​は、​​適​​宜、​​施​​設​​評​​価​​に​​よっ​​て​​判​​断​​し​​て​​い​​く​​こ​
​と​​に​​な​​り​​ま​​す。​
​※​​小​​戸​​保​​育​​所​​の​​建​​替​​費​​用​​は、​​園​​舎​​工​​事​​費​​の​​み​​計​​上。​

​単​​位​​：​​千​​円​

​第​​５​​章​​　​​整​​備​​及​​び​​長​​寿​​命​​化​​計​​画​​の​​継​​続​​的​​運​​用​​方​​針​
​（１）​​本​​計​​画​​策​​定​​後​​の​​課​​題​
​①​​施​​設​​の​​安​​全​​管​​理​​体​​制​​の​​構​​築​
​　​​利​​用​​者​​の​​安​​全​​確​​保​​を​​第​​一​​に​​考​​え​​な​​が​​ら​​公​​立​​保​​育​​所​​を​​継​​続​​的​​に​​運​​用​​し​​て​​い​​く​​た​
​め​​に​​は、​​日々​​変​​化​​し​​て​​い​​く​​施​​設​​の​​状​​況​​を​​適​​切​​に​​把​​握​​す​​る​​必​​要​​が​​あ​​り​​ま​​す。​​そ​​の​
​た​​め、​​点​​検​​項​​目​​を​​整​​理​​し、​​施​​設​​管​​理​​者​​に​​よ​​る​​日​​常​​点​​検​​が​​行​​え​​る​​体​​制​​を​​構​​築​​し​​ま​
​す。​

​15​



​②​​施​​設​​情​​報​​の​​共​​有​​化​​の​​推​​進​
​　​​本​​市​​に​​お​​い​​て​​は​​「宮​​崎​​市​​公​​共​​施​​設​​等​​総​​合​​管​​理​​計​​画」​​の​​施​​設​​分​​類​​別​​の​​実​​施​​方​​針​
​に​​お​​い​​て、​​「施​​設​​情​​報​​の​​共​​有​​化​​の​​推​​進」​​を​​掲​​げ​​て​​お​​り、​​平​​成​​２​​４​​年​​度​​（２​​０​​１​
​２​​年​​度）​​に​​公​​共​​施​​設​​経​​営​​シ​​ス​​テ​​ム​​を​​導​​入​​し、​​そ​​れ​​ま​​で​​様々​​な​​市​​の​​部​​局​​や​​課​​に​​分​
​か​​れ​​て​​管​​理​​し​​て​​い​​た​​公​​共​​施​​設​​の​​情​​報​​（保​​有​​量・​​利​​用​​状​​況・​​維​​持​​管​​理​​費​​な​​ど）​​を​
​「施​​設​​カ​​ル​​テ」​​に​​一​​元​​化・​​共​​有​​化​​し​​て​​い​​ま​​す。​
​　​​ま​​た、​​「施​​設​​カ​​ル​​テ」​​以​​外​​に​​も、​​公​​立​​保​​育​​所・​​公​​立​​幼​​稚​​園​​の​​建​​築​​基​​準​​法​​に​​基​
​づ​​く​​定​​期​​点​​検・​​日​​常​​点​​検​​の​​結​​果​​や​​工​​事​​及​​び​​修​​繕​​履​​歴​​も​​重​​要​​な​​情​​報​​で​​あ​​り、​​一​​元​
​管​​理​​が​​求​​め​​ら​​れ​​ま​​す。​​こ​​れ​​ら​​の​​情​​報​​の​​共​​有​​方​​法​​に​​つ​​い​​て、​​市​​全​​体・​​公​​共​​施​​設​​所​
​管​​部​​署​​に​​お​​い​​て​​検​​討​​し​​ま​​す。​
​　​​そ​​の​​う​​え​​で、​​今​​後、​​一​​元​​化​​し​​た​​情​​報​​を​​活​​用​​し、​​予​​防​​的​​に​​修​​繕​​等​​を​​行​​う​​予​​防​​保​
​全​​型​​に​​よ​​る​​施​​設​​の​​維​​持​​管​​理​​の​​取​​り​​組​​み​​を​​行​​い​​ま​​す。​

​③​​財​​源​​の​​確​​保​
​　​​　​​本​​計​​画​​を​​実​​行​​し、​​安​​全​​安​​心​​な​​サー​​ビ​​ス​​を​​提​​供​​す​​る​​た​​め​​に​​は、​​公​​共​​施​​設​​の​​維​​持​

​管​​理、​​整​​備​​及​​び​​長​​寿​​命​​化​​の​​た​​め​​の​​安​​定​​し​​た​​財​​源​​の​​確​​保​​が​​不​​可​​欠​​で​​す。​​し​​た​​がっ​
​て、​​財​​政​​負​​担​​の​​軽​​減​​や​​平​​準​​化​​を​​図​​る​​と​​と​​も​​に、​​効​​率​​的​​か​​つ​​効​​果​​的​​な​​運​​営​​を​​行​​い​
​な​​が​​ら、​​地​​方​​財​​政​​措​​置​​等​​の​​有​​効​​な​​財​​源​​の​​活​​用​​な​​ど、​​財​​源​​の​​確​​保​​に​​取​​り​​組​​み​​ま​
​す。​

​④​​フォ​​ロー​​アッ​​プ・​​事​​後​​点​​検​​（継​​続​​調​​査・​​検​​証・​​改​​善）​
​　​​　​​本​​計​​画​​は、​​上​​位​​計​​画​​で​​あ​​る​​「宮​​崎​​市​​公​​共​​施​​設​​等​​総​​合​​管​​理​​計​​画」​​に​​合​​わ​​せ、​​次​

​の​​期​​間​​（７​​年​​後）​​の​​計​​画​​を​​同​​時​​期​​に​​策​​定​​で​​き​​る​​よ​​う​​に​​計​​画​​期​​間​​を​​設​​定​​し​​て​​い​​ま​
​す。​​さ​​ら​​に、​​施​​設​​評​​価​​の​​結​​果​​等​​に​​応​​じ​​て​​見​​直​​し​​を​​行​​う​​こ​​と​​で、​​社​​会​​情​​勢​​等​​の​​変​
​化​​や​​そ​​の​​時​​点​​で​​の​​施​​設​​の​​劣​​化​​状​​況​​に​​も​​的​​確​​に​​対​​応​​で​​き​​る、​​よ​​り​​実​​効​​性​​の​​あ​​る​​計​
​画​​と​​し​​ま​​す。​

​（２）​​維​​持​​管​​理​​の​​項​​目・​​手​​法​​等​
​施​​設​​の​​維​​持​​管​​理​​に​​お​​い​​て​​は​​施​​設​​の​​不​​具​​合​​が​​起​​こ​​る​​前​​に、​​予​​防​​的​​に​​修​​繕​​や​​改​​修​

​を​​行​​う​​手​​法​​【長​​寿​​命​​化​​型​​（予​​防​​保​​全​​型）】​​が​​求​​め​​ら​​れ​​ま​​す。​​予​​防​​保​​全​​型​​の​​維​​持​
​管​​理​​を​​実​​施​​す​​る​​こ​​と​​は、​​安​​全​​管​​理​​の​​面​​で​​重​​要​​で​​あ​​る​​だ​​け​​で​​な​​く、​​施​​設​​の​​損​​傷​​が​
​大​​き​​く​​な​​る​​前​​に​​修​​繕​​を​​行​​う​​こ​​と​​が​​で​​き​​る​​た​​め、​​施​​設​​に​​係​​る​​費​​用​​を​​抑​​え​​る​​こ​​と​​に​
​も​​つ​​な​​が​​り​​ま​​す。​
​予​​防​​保​​全​​型​​の​​管​​理、​​ま​​た、​​日​​常​​の​​施​​設​​管​​理​​に​​お​​い​​て​​は、​​適​​切​​な​​点​​検​​が​​不​​可​​欠​

​で​​す。​​そ​​の​​た​​め、​​こ​​れ​​ま​​で​​の​​建​​築​​基​​準​​法​​に​​基​​づ​​く​​定​​期​​点​​検​​に​​加​​え、​​今​​後​​は、​​以​
​下​​の​​点​​検​​項​​目​​に​​よ​​る​​日​​常​​点​​検​​を​​行​​い、​​そ​​の​​結​​果​​を​​部​​位​​修​​繕・​​大​​規​​模​​改​​造・​​長​​寿​
​命​​化​​改​​修​​等​​の​​年​​次​​計​​画​​へ​​と​​反​​映​​で​​き​​る​​施​​設​​の​​維​​持​​管​​理​​体​​制​​を​​構​​築​​し​​ま​​す。​
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​参​​考​​資​​料​
​【「第​​４​​章​​（４）​​年​​次​​計​​画​​と​​費​​用​​見​​通​​し」​​に​​お​​け​​る​​更​​新​​単​​価】​
​（「宮​​崎​​市​​公​​共​​施​​設​​等​​総​​合​​管​​理​​計​​画」​​＜​​参​​考​​資​​料​​＞​​よ​​り）​
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