
（様式１）

文部科学大臣　殿

宮崎市長　清山　知憲

１． 施設整備計画の名称

宮崎市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和５年度（１年間）

（担当）

担当部署名： 宮崎市教育委員会学校施設課

担当者名： 鬼島　美津子

電話番号： 0985-85-8604

メールアドレス： 45sisetu@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮 教 施 第 ４ ９ 号

令和６年８月２３日

施設整備計画の事後評価について

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

mailto:45sisetu@city.miyazaki.miyazaki.jp


３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

本整備計画に計上した全ての事業が完了（令和６年３月）後

本市教育委員会事務局において、事後評価を行った。

　本整備計画に計上していた事業は、全て完了することができた。
　校舎内トイレの改修については計画的に行い、便器の洋式化と合わせて衛生環境の改善を図っ
た。
　那珂小学校の屋内運動場は令和５年度分として計画していた改築工事等を行い、安全な教育環
境づくりに向け、整備を行った。
　空気調和設備については、老朽化した空調設備の改修を行うことにより、児童生徒等にとって良
好な教育環境の維持を図った。
　倉岡小学校の屋内運動場はトイレを含めた内装、外装の改修を行い、防災機能強化を図った。

　那珂小学校の屋内運動場は老朽化が著しく構造上危険な状態にあったため、令和４年度から令
和５年度にかけ改築を行い、児童等にとって安全で安心な教育環境の維持を図った。



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　宮崎南小学校ほか２校校舎、木花小学校ほか１校給食室の老朽化した空気調和設備の改修を
完了し、児童生徒等にとって良好な教育環境の維持を図った。

　那珂小学校屋内運動場改築工事完了後、令和５年度中にとりこわしを完了した。

　青島小学校ほか２校校舎、倉岡小学校屋内運動場のトイレ改修を実施し、衛生環境の改善及び
児童生徒の生活様式に適した良好な教育環境を整備した。
　また倉岡小学校屋内運動場は、老朽化した外壁の改修と共に、屋内運動場の天井や照明器具
等、吊り下げ式の部材（非構造部材）の適切な補強を行い、安全な教育環境を確保し、災害時の
避難所として適切な機能の確保を図った。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

木花小学校 （４） 06 大規模改造(空調) - R5.6～R5.8 R5.9.5

青島小学校 （２） 06 大規模改造(トイレ) 校 R5.7～R5.11 R5.12.5

東大宮小学校 （２） 06 大規模改造(トイレ) 校 R5.7～R5.12 R5.12.12

宮崎南小学校 （４） 06 大規模改造(空調) 校 R5.8～R6.3 R6.3.26

加納小学校 （４） 06 大規模改造(空調) 校 R5.8～R6.3 R6.3.22

大宮中学校 （２） 06 大規模改造(トイレ) 校 R5.7～R5.11 R5.12.6

赤江中学校 （４） 06 大規模改造(空調) 校 R5.8～R6.3 R6.3.21

倉岡小学校 （２） 06 大規模改造(トイレ) 屋 R5.8～R6.1 R6.2.13

倉岡小学校 （２） 32 防災機能強化 屋 R5.8～R6.1 R6.2.13

大塚小学校 （４） 06 大規模改造（空調） - R5.6～R5.8 R5.9.6

那珂小学校（Ⅱ期工事） （１） 01 危険改築 屋 ＲＳ Ｒ5.4～Ｒ6.3 R6.3.15 　Ⅰ期工事R4.9～R6.3、令和6年3月とりこわし

（参考）負担金事業

那珂小学校 （１） 負担金事業 屋 ＲＳ R4.9～R5.9 R5.10.3 　負担金事業R4～R5年度

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日



（別表）事業区分

項 事業区分（交付要綱別表１より） 事業単位 （参考）

01 構造上危険な状態にある建物の改築 危険改築

（財）地震改築 地震財特法（Is値0.3未満）

02 長寿命化改良事業 長寿命化改良事業

03 不適格改築 不適格改築

（特）地震改築 地震特措法（Is値0.3未満）

（特）地震改築（特支）
地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学
校又は幼稚園

04 津波移転改築 津波移転改築

05 補強 大規模改造（補強）

地震補強 地震特措法（Is値0.3以上）

（特）地震補強
地震特措法（Is値0.3未満）又は地震財
特法（Is値0.3未満）※

（特）地震補強（特支）
地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学
校又は幼稚園

06 大規模改造（老朽） 大規模改造（老朽）

大規模改造（老朽：エコ改修）

07 大規模改造（質的整備） 大規模改造（教育内容）

大規模改造（トイレ）

大規模改造（余裕教室）

大規模改造（法令等）

大規模改造（校内LAN)

大規模改造（スプリンクラー）

大規模改造（空調）

大規模改造（障害）

大規模改造（防犯）

08 学校統合に伴う既存施設の改修 統合（改修）

09 屋外環境の整備に関する事業 屋外教育環境 屋外運動場、屋外集会、屋外学習

10 木の教育環境の整備に関する事業 木の教育 木の教育環境、専用講堂

11 地域・学校連携施設の整備に関する事業 地域連携（複合型）

12
へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室
の新増築

へき集、教員宿舎等 寄宿舎、集会室、教員宿舎

13 特別支援学校（幼稚部）の新増築 特支（幼・高） 寄宿舎を含む

14 特別支援学校（高等部）の新増築 特支（幼・高）

15 特別支援学校の用に供する既存施設の改修 特支（廃校・余裕教室等改修）

16 奄美高校の増築 中等後期【沖縄・奄美】

高校（全日）【沖縄・奄美】

17 幼稚園の園舎の新増築 幼稚園（幼保こども園含）

幼稚園（幼保こども園含）定員引下げ

18 筑波嵩上げ 小校

中校

義務校

※　地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。



項 事業区分（交付要綱別表１より） 事業単位 （参考）

19 公害 公害改築

公害（防止）

20 火山 火山改築

公害（降灰）

21 産業教育施設の整備 一般施設

普通科等家庭科

専攻科

共同利用施設 産業教育共同利用施設

農業経営者育成 農業経営者育成高等学校拡充整備

実習船

22 学校給食施設の新増築 単独校調理場（新増築）

共同調理場（新増築）

23 学校給食施設の改築 単独校調理場（改築）

共同調理場（改築）

24 地域スポーツセンター新改築、改造 スポーツセンター（新改築）

スポーツセンター（改造）

25 地域水泳プールの新改築 屋内スイミング（一般）

屋内スイミング（耐震強化）

屋内スイミング（浄水型）

屋内浄水型水泳プール

屋外地域スイミング（浄水型）

屋外浄水型水泳プール

26 地域屋外スポーツセンター新改築 屋外スポーツ（運動場）

屋外スポーツ（クラブハウス）

屋外スポーツ（照明施設）

27 地域武道センター新改築 武道センター（柔・剣道場）

地武道センター（弓道場）

28 社会体育施設の耐震化 社会体育施設耐震化
構造体の耐震化、建築非構造部材の耐
震対策等

29 学校水泳プール（屋外）新改築 学校水泳プール（屋外）

30 学校水泳プール上屋新改築 学校水泳プール（上屋）

31 学校水泳プール（屋内）新改築 学校水泳プール（屋内）

32 学校水泳プール耐震補強 学校水泳プール耐震補強

33 中学校武道場新改築 中学校武道場（新築）柔・剣道場等

中学校武道場（新築）弓道場

中学校武道場（増改築）柔・剣道場等

中学校武道場（増改築）弓道場

34 学校屋外運動場照明施設新改築 学校屋外運動場照明施設

35 学校クラブハウス新改築 学校クラブハウス

36 防災機能の強化に関する事業 防災機能強化

37 太陽光発電等の整備に関する事業 太陽光発電等

99 その他 その他


