総合評価落札方式（簡易型）案件概要

１　工事概要

	発注担当課
	上下水道局　下水道部　下水道施設課

	工事名
	木花処理場沈砂池電気設備改築工事

	概算工事費
	１.１億円

	工期
	～令和６年１０月１８日まで（予定）

	施工場所
	宮崎市学園木花台北２丁目２１番地

	工事概要
	「ストックマネジメント計画」に基づく沈砂池電気設備改築工事

沈砂池設備コントロールセンタ：１式　沈砂池設備補助継電器盤：１式

流入ゲート現場操作盤：１面
　　　 し渣搬出現場操作盤：１面

沈砂搬出現場操作盤：１面　　　　　　ホッパ搬出現場操作盤：１面

脱臭ファン現場操作盤：１面

	総合評価落札方式となる理由
	　下水道施設電気設備については、機能発揮上、重要な設備であるが、劣化状況の把握が困難であることから、ストックマネジメント計画における時間計画保全に位置付け、計画的更新を行っている。

本工事は、目標耐用年数を超過した沈砂池電気設備を改築更新する電気設備工事であり、受注者が施設の運用を十分に理解し、発注仕様に基づく性能を満たす機器の設計検討が必要であることから高い技術力が要求される。

また、沈砂池設備の施設停止を伴う設備切替作業、連動シーケンス試験、監視装置とのインターフェース試験は、施設運転への影響を十分配慮し、計画的に行う必要があることから、終末処理場における運転操作設備の設計から施工までを実施した電気工事の施工実績が求められる。

しかし、市内企業においては終末処理場における運転操作設備の設計から施工までを実施した施工実績を有している業者がないことから、県外企業も対象に、総合評価落札方式（簡易型）による条件付一般競争入札を行う。


２　技術的所見を求める評価項目

	項目
	内容

	工程管理
	○処理場運転・場内工事等を考慮した工程計画

	品質管理
	○機器製作計画等に基づく機器設計・製作、工場試験・検査

	安全管理
	○機器搬入計画等に基づく事故防止対策

	施工上の課題
	○設備の切替計画及び総合試運転に係る技術的所見

本工事は設備切替の際に、沈砂池設備の停止を伴うことから、処理場の運転状況を十分考慮したうえで、計画的に切替作業を行う必要があるため、設備の総合試験調整と併せて技術的所見を求める。


