記入例

解 体 工 事 工 程 表

着手日　令和　×年　×月　×日

作業内容	1日目（月）	2日目（火）	3日目（水）	4日目（木）	5日目（金）	6日目（土）	7日目（月）	8日目（火）	9日目（水）	10日目（木）	11日目（金）	12日目（土）	13日目（月）	14日目（　）
①養生シート等の設置	←	→												
②重機の搬入				←	→									
③障害物の除却	←	→												
④建具、畳等の撤去	←	→												
⑤石膏ボード等内装材の手壊し		←	→											
⑥手作業による瓦屋根材取り外し（瓦・スレート・その他）		←	→											
⑦手作業による上屋解体			←	→										
⑧機械併用の上屋解体					←	→								
⑨木材等の積込・搬出				←	→	→								
⑩混廃の積込						←	→	→						
⑪基礎・土間の解体									←	→	→			
⑫その他の取り壊し												←	→	
⑬コンクリート塊の積込・搬出									←	→	→	→		
⑭養生シート等の撤去													←	→
⑮整地・完了													←	→